

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case popolari in Mesagne
Palazzina A

Impresa: Serafini Giovanni fu Raffaele.
Contratto: n.9 del 30/6/1948 reg. a Brindisi il 16/7/1948
al n.94 atti I vol.93.

Atto di cottimo aggiuntivo

L'anno millenovecentoquarantanove il giorno trenta del mese di agosto presso la Sede dell'Istituto in Brindisi;

Premesso che con contratto n.9 del 30/6/1948 l'Impresa Serafini Giovanni fu Raffaele assunse la esecuzione dei lavori di una palazzina per Case Popolari in Mesagne dell'importo di lire 12.798.720,00 al netto dell'offerta ribasso del 0,01%.

Che in data 12/2/1949 è stata redatta la perizia per i lavori di completamento per l'importo di L. 1.200.000,= al netto del ribasso contrattuale del 0,01%.

Che tale perizia è stata approvata in data 30/6/1949 con D.P. n.15580 tra il sottoscritto Com.te Ubaldo Vallarino e L'Impresa Serafini Giovanni si stabilisce quanto segue:

Art.1

Restano fermi ed invariati i patti e le condizioni di cui al contratto principale in quanto non siano modificati dal presente atto.

Art.2

Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori contrattuale viene elevato da nette L.12.798.720,= a Lire 13.998.720,00,4

Art.3

Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente contratto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso del primo contratto.

Art.4

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto precedente e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta una unica contabilità.

Art.5

Il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'art.11 del contratto principale, per effetto delle nuove opere di cui al presente atto accollato all'Impresa viene prorogato di mesi uno decorrente dalla data di registrazione del presente atto aggiuntivo.

Art.6

I termini di cui all'art.12 del contratto originario; per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo, restano fissi ed invariabili, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

./.

Art.7

A termine dell'Art.54 del Regolamento di Contabilità generale dello Stato, in considerazione che l'Impresa viene esonerata dal presentare la cauzione dei lavori da eseguire, essa consente, nel prezzo di appalto una riduzione del 5% all'anno sull'importo della cauzione di £.60.000,= che avrebbe dovuto essere depositata e per tutto il tempo in cui questa avrebbe dovuto restare vincolata e cioè per la durata di mesi dieci. Detta deduzione ammonta a £.2.500,= e verrà detratta dal primo certificato di acconto che sarà rilasciato dopo la data del presente atto.

Art.8

I prezzi in base ai quali e sotto deduzione del ribasso del 0,01% verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale e quelli indicati con il numero d'ordine successivo a quello dei lavori di misura.

NP.82-Fornitura e posa in opera di ~~tubia~~ di ferro lavorato, completi di ganci, per formazioni di stenditori per sciorinamento biancheria, comprese graffie opere murarie, due mani di verniciatura previa mano di antiruggine £.300,00 al chilogrammo.

NP.83-Idem di filo di ferro zincato spessore mm.3-4 al Kg. £.350,00

NP.84-Costruzione di linea elettrica sottotraccia con tubo Bergmann con derivazione in piattina sterlingata ad altissimo isolamento, circuito con cavetto sottopiombo compreso valvole, cassette, interruttori, Zeus portalampade, riflettore in ferro smaltato, lampada e gabbietta di protezione, comprese opere di muratore e pittore per la traccia ed il ripristino, per ogni centro luminoso. Uno £.6.200,=.

N.P.85-Impianto elettrico eseguito con linea principale in cordoncino 2x0,75 e diramazione con cordoncino 2x0,50, completo di valvola bipolare, valvole per ogni centro, interruttore in bachelite, portalampade in ottone, riflettore in ferro, smaltato, comprese le opere murarie. Per ogni centro luminoso £.1.500,00 (millecinquecento).

NP.86.Muratura grossa tutta carparo a doppia faccia vista con malta comune per muri e pilastri con tutti gli oneri di cui al n.30 al mc.£.8.400,00,=.

NP.87-Fornitura e posa in opera di cancellata in cemento eseguito fuori opera con elementi sovrapposti per muri di cinta compreso ogni onere e quanto altro occorra al metro quadrato £.1.450,00,=.

NP.88-Ferro lavorato in opera per cancello compreso taglio di muratura e ripristino grappe ecc. nonché coloritura a due mani previa mano antiruggine al Kg.£.350,00,=.

NP.89-Mano di vernice a smalto in aggiunta all'art.72 al mq.£.100,=.

Art.9

Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa,=.

Art.10

Il presente atto, mentre è impegnativo fin da ora da parte dell'Impresa, nei riguardi dell'Amministrazione appaltante lo sarà dopo l'avvenuta approvazione.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto nell'anno e mese e giorno di cui sopra,=.

L'IMPRESA firmato
Serafini Giovanni

IL SUPPLENTE firmato
Forleo Nicola
IL PRESIDENTE firmato
Ubaldo Vallarino

Registrato a Brindisi il 23 settembre 1949 n.394 mod.I vol.96

Brindisi, 24 Febbraio 1950 - Per copia conforme all'originale :

VISTO: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ISTITUTO