

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Gestione Inq-Casa

Lavori di costruzione Centro Sociale in Brindisi

rione Commenda - prat. 20083

Impresa Antonucci Alberto fu Leucio

2° **STATO** ^(a) d'avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 6 aprile **19** 55

CONTRATTO in data 30/12/1954 n. 949 approvato reg. a Brindisi il 4/1/1955 al n. 1573 mod. II vol. 111

data N.

Importo del progetto	L.	21/400.000	Data della consegna	10/1/55
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,78</u> per cento		20.163.000	Data dell'incominciamento dei lavori	10/1/55
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	4/1/1956
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

