

28

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

POPOLARI IN BRINDISI

Costruzione di tre palazzine di Case ~~Popolari~~
QUARTIERE S. ELIA

~~Alloggi Dipendenti in PASANO~~ - Legge ~~14/11/1963~~ N° 1460

~~anno 1676~~ - Esercizio 1963 - 54 - 55 - 66 - Lotti 32 - 33 - 34 in LOCAZIONE

OTT. ING. RUGGERO LECCISI - BRINDISI -

IMPRESA: ~~Cooperativa COOP. - PASANO~~

Importo a base d'asta ~~160.462.000~~ 181.500.000

" al netto del ribasso del ~~6,90%~~ " ~~160.462.000~~ 168.976.500

CONTRATTO: n. ~~1781~~ del 10/9/1963 registrato a Brindisi il

19/9/1963 al n. ~~372~~ Mod. I. =

PERIZIA SUPPLEMENTIVA E DI VARIANTE

R E L A Z I O N E

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, veniva designato dal Superiore Ministero, con nota n. 832/10172/P del 24/1/1962, En te Gestore delle costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brindisi in esecuzione della Legge 30 Dicembre 1960, n. 1676, in applicazione da quanto disposto dal Comitato Provinciale di Attuazione, che comprendeva nel programma del Secondo Triennio la costruzione di n. 10 alloggi popolari nel Comune di PASANO per una spesa complessiva di L. 60.000.000, re digeva un progetto di case a tipo popolare approvato

dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con
nota 12171 del 15 Aprile 1966.=

Ottenuta la disponibilità del suolo, venivano consegnati i lavori con regolare verbale in data 11/7/66.=

Durante la esecuzione dei lavori, data la forte accidentalità del terreno, si è ravvisata la necessità di prevedere le seguenti opere: ~ ~ ~ ~ ~

- formazione di muratura portante le canalizzazioni fognanti di pertinenza delle palazzine;
- murature di sostegno dei rilevati stradali del complesso;
- murature di sostegno delle scalette lato soggiorno delle palazzine, nonché adeguate sistemazioni delle adiacenze dei fabbricati per l'accesso agli ingressi degli alloggi ed ai locali attrezzi.=

Pertanto si è provveduto a redigere il presente preventivo di spesa per l'importo netto di L.1 r e L.5.000.000 per lavori, e L.300.000 per spese generali. A tale spesa si farà fronte per L.3.000.000.= con le somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti e per le rimanenti L.2.300.000 rivenienti da parte delle economie per ribasso d'asta.=

Nel sottoporre alla Superiore approvazione la presente perizia, si chiede di impegnare le somme come innanzi detto e di affidare i lavori alla medesima

Impresa agli stessi patti e condizioni del contratto principale. =

Fanno parte della presente relazione:

- 1) Computo metrico e stima dei lavori; *11/11/66*
- 2) Planimetria delle sistemazioni esterne; *1/11/66*
- 3) Atto di sottemissione *1/11/66 - 1/11/66 - 1/11/66*
- 4) Quadro economico. = *1/11/66*

BRINDISI, Li 8 Giugno 1967 *all'ing. Roma*

IL DIRETTORE DEI LAVORI *all'ing. Roma*

HO 1 (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO

IN PRESIDENTE

(Gr. Uff. Conte U.C. VALLARINO)

