

In esecuzione di: ... a collo
del ... della legge 24.11.88. n. 1283

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI
Quartiere Autosufficiente C.E.P. - Ampliamento Ovest
Lotti: 14°, 15° e 16° - Legge 26/10/1960, n.1327 -
Esercizio 1960/1961.=

IMPRESA: Dott.Ing. Vincenzo GRAVILI - Lecce -

Importo a base d'asta £. 137.000.000.=

Importo netto del ribasso 10,43% .. " 122.710.900.=

Importo netto perizia suppletiva .. " 14.238.000.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

CHE a causa di propri impedimenti la sottoscritta Im-
presa non si presentò ai rilievi delle misure
chiedendo esplicitamente di soprassedervi.=

CONSIDERATO:

CHE aderendo a talerichiesta non si è potuto procede-
re alla contabilizzazione di parte dei lavori nei
termini;

CHE, peraltro, la quasi totalità dei materiali per i
residui lavori erano approvvigionati in cantiere;

Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta Im-
presa

D I C H I A R A

12

di non avere a pretendere interessi o comunque inden-
nizzi per il ritardo dell'emissione del certificato
di acconto n.9 (nove).=

Riconosce, altresì, che la revisione dei prezzi do-
vrà operarsi, secondo le vigenti disposizioni, alla
data di scadenza dei termini contrattuali.=

Fatto, letto e sottoscritto.=

BRINDISI, Li 15 Gennaio 1965.=

L'IMPRESA

(Dott.Ing.Vincenzo GRAVILI)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)



UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Esatte lire *Seicentotrentat*
duecentodici

Reg.to il 9 FEB. 1966

al N. 1614 Mod. II Vol.

IL CASSIERE

IL CASSIERE REGGENTE

(Giuseppe Brunetti)

IL DIRETTORE

