

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

25450 - Lavori post-colloquio di ripristino e miglioramento alla Palazzina INA-CASA di OSTUNI - Via Stazione - Cantiere 10298/R -

IMPRESA : POLMONE Narciso = BRINDISI =

Importo netto del ribasso 2,75%.....£. 1.157.952.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno quindici del mese di luglio nel Cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa POLMONE Narciso di Brindisi :

VISTO il contratto n° 4716 del 15/1/1966 registrato a Brindisi il 26/1/1966 al n° 154 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 16/5/1966; ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna è risultata, e quindi in tempo utile.=

Dal che si è redatto il presente verbale che,pre

via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA
(POLMONE Narciso)

Narciso Polmone

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

