

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. **7** dell'O. d. G. **11.4.69** n. **2741**
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

**APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ~~INSONA~~ AI LAVORI DI COSTRUZIONE
DI CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI - QUARTIERE S. ELIA - P.I.N. 194 - LOTTO "A"
IMPRESA CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE PRODUZIONE E LAVORO DI RAVENNA**

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si porta a conoscenza di questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal che durante i lavori di scavo delle fondazioni riguardanti la costruzione degli alloggi per lavoratori di cui al P.I.N. 194 - Lotto "A" - si è reso necessario a causa di fatti imprevisti procedere alla esecuzione di alcune opere accessorie, non previste nel progetto.

A tal fine è stata redatta da parte della Ripartizione Tecnica di questo Istituto una apposita perizia suppletiva e di variante per un importo complessivo di L. 3.275.338= portata a L. 3.085.000= al netto del ribasso d'asta del 5,78%.

Alla spesa di cui innanzi si potrà far fronte con le somme per imprevisti a disposizione dell'Amministrazione per L. 3.085.000=.

Questo Consiglio di Amministrazione è invitato a procedere alla approvazione della perizia suppletiva e di variante redatta da questo Istituto per i lavori dettagliati in detta; questo Consiglio, inoltre, è invitato a deliberare per l'impegno delle somme come evidenziato nella perizia e per la assegnazione dei lavori di cui trattasi alla medesima Impresa aggiudicataria dell'appalto principale alle stesse condizioni e agli stessi patti del contratto principale di appalto.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- letta la perizia suppletiva e di variante, redatta dall'Ufficio Tecnico di questo IACP, ai lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi - Quartiere S. Elia - P.I.N. 194 -

Seduta Consiliare

del **19 APR. 1969**

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. **165**

SI APPROVA

*Per ricevuta
12.5.69
[Signature]*

- lotto "A";
- visto che l'importo complessivo di detta perizia ammonta a £.3.275.338=;
 - considerato che detto importo, al netto del ribasso all'asta di £.5,78%, si riduce a £.3.085.000=;
 - ritenuto di poter far fronte alla spesa di cui in premessa, mediante impiego delle somme per imprevisti a disposizione dell'Amministrazione, per l'importo di £.3.085.000=;
 - accertata la necessità dei lavori descritti in perizia;
 - ritenuto di poter approvare la perizia suppletiva e di variante, così come redatta dall'Ufficio Tecnico di questo IACP;
 - ritenuto, altresì, di poter assegnare i lavori di che trattasi alla stessa impresa aggiudicataria dell'appalto generale, alle stesse condizioni ed agli stessi patti del contratto principale d'appalto;
 - sentito, in proposito, il Direttore Tecnico dell'IACP;
 - ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1°) di approvare la perizia suppletiva e di variante ai lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi -Quartiere S.Elia- lotto "A" -P.I. n.194, redatta dall'Ufficio Tecnico di questo IACP, per i lavori in essa descritti;
- 2°) di far fronte alla spesa di £.3.085.000= al netto del ribasso d'asta di £.5,78%, mediante impiego delle somme per imprevisti a disposizione dell'Amministrazione, per l'importo di £.3.085.000=;
- 3°) di incaricare della esecuzione dei lavori descritti nella perizia di cui in premessa, l'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna, aggiudicataria dell'appalto generale, alle stesse condizioni ed agli stessi patti del contratto principale d'appalto;
- 4°) di dare mandato ai dipendenti Uffici perchè provvedano alle incombenze di rispettiva competenza per il perfezionamento della pratica di che trattasi.

Per copia conforme

Brindisi, li 29 APR. 1969
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Giovanni Romo)

