

8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000-----

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI-

Quartiere C.E.P. - Ampliamento Ovest - Lotte 11/bis

Legge: 21/4/1962, n. 195 - Esercizio 1963/1964.-

IMPRESA: Dett. Ing. Vincenzo GRAVILLI - Lecce -

Importo a base d'asta L. 159.250.000.-

Importo netto del ribasso d'asta del

1'1,43% " 156.972.725.-

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Promesso:

che a causa di propri impedimenti la sottoscritta Im-
presa non si presentò ai rilievi delle misure chie-
dendo esplicitamente di soprassedervi.-

Considerato:

che aderendo a tale richiesta non si è potute proce-
dere alla contabilizzazione di parte dei lavori nei
termini;

che, peraltro, la quasi totalità dei materiali per i
residui lavori erano approvvigionati in cantiere;

Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta Im-
presa

D I C H I A R A

di non avere nulla a pretendere per interessi o comunque indennizzi per il ritardo dell'emissione dei certificati di accento. relativi anche agli stati di avanzamento in data precedente a quella del presente atto di sottomissione. =

Riconosce, altresì, che la revisione dei prezzi dovrà operarsi, secondo le vigenti disposizioni, alla data di scadenza dei termini contrattuali. =

Fatto, letto e sottoscritto. =

ò BRINDISI, Li 15 Ottobre 1965

L'IMPRESA

(Dott. Ing. Vincenzo GRAVILI)

V. Gravili

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Handwritten signature of Giovanni ROMA]

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

[Handwritten signature of U. G. VALLARINO]

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Esatto lire

L. 1.000.000

Regto il

9 FEB 1966

IL CASSIERE

IL DIRETTORE

