

REGIONE PUGLIA

Intervento di: Manutenzione Straordinaria
Codice: SM 74010056000001

Ente Costruttore I.A.C.P. - Brindisi
Del. Regionale n° 91 del 03.02.2009
Comune: Mesagne – via Udine-Chiesa- Arno
Lotto 8 - 9 – 10 e 11

RELAZIONE ECONOMICA FINALE

N°	VOCI DI SPESA	Quadro economico definitivo dell'intervento	Spesa definitiva accertata	Differenza	
				In più	in meno
1	LAVORI				
2	Recupero primario	261.896,77	261.896,77		
3	Recupero secondario				
3	Impianti				
	Totale (da 1 a 3)	261.896,77	261.896,77		
4	Sistemazioni esterne				
5	Allacciamenti				
	Totale lavori (c.c.)	261.896,77	261.896,77		
6	Indagini preliminari				
7	Spese tecniche e generali	48.720,00	48.720,00		
8	IVA	26.189,68	26.189,68		
9	Acquisizione area				
10	Urbanizzazioni				
11	Opere di edilizia sociale e/o extraresidenziali				
	Totale costo int.(da 1 a 11)	336.806,45	336.806,45		
12	Imprevisti	26.317,72			26.317,72
13	Ribasso d'asta	85.467,36			85.467,36
14	ECONOMIE	1.408,47			1.408,47
	Totale Programma	450.000,00	336.806,45		113.193,55

Quadro B

RELAZIONE ECONOMICA FINALE
FABBRICATI, ABITAZIONI E STANZE RISANATE

a) – Fabbricati risanati	n. 4
b) – Alloggi risanati	n. 48
c) – Vani utili risanati	n. 320
d) – Vani convenzionali risanati	n.
e) – Superficie utile residenziale (Su)	mq. 4.416
f) – Superficie utile destinazione diversa	mq.
g) – Superficie non residenziale (Snr)	mq. 240
h) – Superficie complessiva ($Sc = Su + 0,70Snr$)	mq. 4.776
(colonna 18 – quadro c – QE/RE)	
i) – Totale costo a mq. (c.c./ Sc)	€. 65,04
l) – Totale costo a mq. (c.i./ Sc)	€. 70,81

Quadro C

FINANZIAMENTI CONCESSI

a) Ammontare finanziamento concesso con	
Delibera Regione Puglia n. 1372 del 22.07.2008	€. 450.000,00
b) – Ammontare finanziamento erogato	€. 336.806,45
c) - Spesa definitiva accertata	€. 336.806,45
d) – Economie	€. <u>113.193,55</u>

Brindisi, li 20/07/2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Giuseppe DE ANGELIS)

I.A.C.P. di BRINDISI

