

Istituto Autonomo Case Popolari

BRINDISI

LAVORI di costruzione di n°60 alloggi di ERP in
Francavilla Fontana - Legge n°457/78 - Completamen
to 3° Biennio - P.I.n°008/101/1.

IMPRESA: EDI.CO.M.S.r.l. da Bari

CONTRATTO n°6111 in data 27.8.1984, registrato a
Brindisi in data 27.8.1984, al n°4423 Mod.I.

PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI ONERI PER REVISIONE
DEI PREZZI CONTRATTUALI.-

R E L A Z I O N E

- Importo lavori a base d'asta

soggetto a revisione.....£.2.194.087.500,=

A DETRARRE:-1°importo lordo del

1°anticipazione del 20%,non sog

getto a revisione....." 438.817.500,=

Restano:.....£.1.755.270.000,=

- Importo lordo 1° per.suppl...." 74.074.129,=

- " " 2° " " " 8.777.671,=

- " " 3° " " " 221.330.910,=

TOTALE:.....£.2.059.452.710,=

- Aggiudicazione Aprile 1984

- Consegna lavori " 16/5/1984

- Ultimaz.lavori " 27/2/1987

Importo della revisione sui lavori,al netto della

anticipazione del 20%,calcolato presuntivamente poi
ché il calcolo d finitivo sarà effettuato dopo l'ap
provazione del collaudo dei lavori:

1° SAL	241.120.000	
2° g	197.697.500	= 438.817.500, Anticip.20% non sogetta a revisione;
2° "	38.184.700	x 7.413% = £. 2.830.632,=
3° "	230.947.200	x 8.940% = " 20.646.680,=
4° "	237.172.962	x 9.463% = " 22.443.677,=
5° "	228.579.419	x 9.950% = " 22.743.652,=
6° "	254.402.775	x 11.887% = " 30.240.858,=
7° "	171.406.125	x 12.771% = " 21.890.276,=
8° "	178.462.399	x 13.515% = " 24.119.193,=
9° "	219.241.125	x 13.515% = " 29.630.438,=
10° "	144.984.287	x 16.597% = " 52.453.026,=
11° "	316.039.202	x 16.597% = " 52.453.026,=
S.F. "	7.409.536	x 17.445% = " 1.292.594,=
	£. 2.465.647.230,=	; £. 247.995.840,=

A DETRARRE:

- l'alea contratt. del 5% su

£(2.465.647.230-Ant.20%438.817.500)=

= £.2.026.829.730,=....." 101.341.486,=

Restano;.....£. 146.654.354,=

- il ribasso d'asta del 5,66% " 8.300.636,=

Restano nette lire £. 138.353.718,=

A riportare:.....£. 138.353.718,=

(Riporto) L. 138.353.718,=

- 1° importo concesso con il

finanziamento originario....." 107.776.677,=

Importo netto della maggio

re spesa per revisione dei

prezzi contrattuali:.....L. 30.577.041,=

Brindisi 11.28.1.1988

Il Direttore dei lavori:

(Dott.Ing.Antonio LONGO)

VISTO: Il Commissario Straordinario:

(Dott.Ing.Erminio ELIA)

