

9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 1° lotto di Case Popolari
in LATIANO. =

Legge 9/8/1954 n° 640 - Esercizio 1958/59

Impresa : DE CILLIS Francesco - Bisceglie -

Importo lordo a base d'asta £. 19.100.000.==

Importo netto del ribasso 5,85% £. 17.982.650.==

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantanove al giorno ventiquattro del mese di ottobre in LATIANO, il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni PANZUTI :

- 1) VISTO il verbale di consegna in data 6/4/1959;
 - 2) VISTO il contratto n.1973 del 12/1/1959 registrato a Brindisi il 13/5/1959 al n° 1992 Mod.1 Vol. 113
 - 3) VISTO l'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto che stabilisce in giorni 360 (trecentosessanta) per l'ultimazione dei lavori a partire dal verbale di consegna;
- ha proceduto, in contraddittorio con il Sig. DE CILLIS Francesco, ad un sopralluogo e visita dei lavori prin

Pertanto si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto: =

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Groen. De Cijfers & Fractions

Dr. Giovanni Zanetti

- ch. 1. Visto:

IL DIRETTORE ~~TECNICO~~ IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

