

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento (persiane) al 9° e 10° lot
to di Case Popolari in BRINDISI - Via Sicilia -
Legge 2.7.1949 n°408 - Esercizio 1955/56 -
Mutuo di L.380.000.000.= concesso dal Ministero
dei LL.PP. con Decreto n°2917/3150 del 18.4.1956;
Disponibilità residua sul mutuo L.4.269.600.==
Importo progetto (approvato con Proy
veditoriale n°13853 del 14.8.58)...L.4.250.000.==
Importo a base d'asta....." 4.050.000.==
Importo al netto del ribasso....." 3.798.900.==

IMPRESA: LANDOLFA Antonio -

CONTRATTO n°2065 del 10.7.1959 reg.a Brindisi il
22.7.1959 al n°165 mod.1 - Vol.114 -

=====

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. di BRINDISI

Importo dei lavori come da stato finale in
data 7.5.1966 al netto del ribasso del
6,20%.....L.3.566.245,99
Spese Generali 5 %178.312,30
Riporto.....L.3.744.558,29

Riporto

L.3.744558,29

Ulteriore somma da rimanere a disposizione dell'IACP di Brindisi per Lavori vari.....

L. 525.041,71

TOTALE..... L.4/269.600,==

=====

(diconsi Lire Quattromilioniduecentosessantannove-
milaseicento)

BRINDISI, 10.5.1966

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

