

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975, N. 166 -

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento degli alloggi popolari
nel Comune di Brindisi - C.E.P. Rione Paradiso - Lotti 25°, 26°, 27°, 28°.-

Impresa : LAGAILA Mario - Squinzano (Lecce) -

1° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 9 Aprile 19 79

CONTRATTO in data 22/5/1978 n. 5838 REGISTRATO a Brindisi il 23/5/1978 al
n.1915 Mod.I°.-

Importo del progetto a base d'asta L.	57.500.000.==	Data della consegna	19.7.78
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,33</u> per cento L.	56.735.250.==	Data dell'incominciamento dei lavori	19.7.78
. L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	3/2/79
Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.	18.300.000.==	I lavori rimasero sospesi per gg.	98
del quale impegnato { Per espropriazione L. » mag. lavori imprev. » » lavori ad economia » » sorveglianza e dir. » » »		I lavori rimasero prorogati per gg.	
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	12.5.79
		Giorni impiegati in più	
	TOTALE somma impegnata L.		» » in meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	148	Rivestimento esterno plastico su sottofondo ecc. mq.	2.972,54	5.200.=		15.456.168.=
2	150	Rivestimento plastico su vecchi intonaci ecc. mq.	3.155,27	4.000.=		12.621.080.=
3	289	Dipintura ringhiere in ferro ecc. mq.	850,45 250,45	1.300.=		1.105.585.= 325.585.=
4	293	Tinteggiatura con idropittura ecc. mq.	460,20	1.600.=		736.320.=
S O M M A R I O					£.	29.139.153.=
A DETRARRE:						
il ribasso d'asta dell'1,33%					"	387.551.=
R E S T A N O N E T T E					£.	28.751.602.=
5	291	Color. a olio su pareti	mq. 2200	1000		2.200.000
6	286	Tempere	1800	500		900.000
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO)	
7	284	Color. a olio su pareti	mq. 1200	1550		1.860.000
					VISTO IL PRESIDENTE (E. Co. Ortese)	
						