

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in MESAGNE - Legge 30/12/1960, n. 1676 -
Esercizio 1969. =

IMPRESA: DI TANO Vito Nicola - Monopoli (Bari). =

IMPORTO del progetto L. 180.000.000. =

" a base d'asta " 140.150.000. =

" al netto del ribasso d'asta

del 3,59% " 135.118.615. =

-----000000-----

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

CHE con nota n. 31137 del 31/12/1968 il Provveditorato
alle OO.PP. di Bari approvava il progetto di cui
in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Brindisi;

CHE con contratto n. 5294 del 5/2/1970 registrato a
Brindisi il 13/2/1970 al n. 266 Mod. I la sottoscritta
Impresa assunse la esecuzione dei lavori di costruzione
di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in MESAGNE
dell'importo di L. 135.118.615. = al netto del
ribasso d'asta del 3,59%;

CHE la consegna dei lavori avveniva in data 5/2/1970

CHE in data 29/1/1971 è stata redatta perizia suppletiva per maggiori opere di fondazione e opere esterne di attrezzatura area, consistenti nella formazione di rilevati esterni e conseguenti opere stradali e fognanti;

CHE l'importo complessivo della suddetta perizia è di L.9.799.700 di cui L.9.245.000 per lavori al netto di ribasso del 3,59% (risultante quale differenza fra le categorie di lavoro in aumento e quelle in diminuzione come si desume dal parallelo di spesa) e L.554.700 per spese generali;

CHE detta perizia è in corso di approvazione.=

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati:

Ha preso visione dell'anzidetta perizia del 29/1/1971 in corso di approvazione.=

A richiesta del Sig.Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella succitata perizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserva comunque deducibili alle condizioni tutte stabilite nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto per l'importo netto di L.9.245.000.= ad integrazione dei patti e condizioni del ripetuto appalto principale si evince quanto appresso:

1) per i lavori del presente atto verrà fatta unica

contabilità con quella del contratto principale;

2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale. =

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto. =

Brindisi, li 27/1/1971

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(DI TANO Vito Nicola)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

di Tano Vito Nicola

[Signature of Giovanni ROMA]

Visto:



IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

IL VICE PRESIDENTE

(Sig. Rocco Trane)

[Signature of Rocco Trane]