

Alleg. N° 8

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

Lavori di costruzione del 9°, 10°, 11° Lotto Case Popolari in FASANO - Legge 26/10/1960 N° 1327 - Esercizio 1960/61 -

IMPRESA : SEMERARO Dante nato a Martina Franca il
10 aprile 1904

Importo a base d'asta £.73.600.000

Importo netto del ribasso del 9,55% £.66.571.200

CONTRATTO n° 4019 del 7/5/1962 registrato a Brindisi
il 23/5/1962 al n° 1875 Mod.I

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno dieci
del mese di maggio nel Cantiere dei lavori suddetti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 24/5/1962;

VISTO l'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto

che fissa in mesi dodici il termine per l'ultimazione dei lavori e quindi al 23/5/1963;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una perizia suppletiva per opere di miglioramento degli alloggi e di sistemazione esterna, relativa ai lavori

in oggetto.-

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata l'accennata perizia suppletiva.-

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo utili giorni quattordici.-

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SEMERARO Dante)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V I S T O :

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

