

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====Co=====

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di S. PIETRO VERNOTICO-P.I. n° 016/102/1.=

LEGGE n° 457/78-Art. 41-Completamento 3° Biennio 82/83.=

IMPRESA Geom. Antonio MORELLI da TREPUSZI.=

IMPORTO a base d'asta.....£. 1.477.500.000=

" al netto del rib. del 7,25%...£. 1.370.381.250=

" 1^ perizia suppl. al netto...." 38.685.110=

" 2^ " " " "" 113.998.749=

Sommano.....£. 1.523.065.109=

CONTRATTO n° 6108 del 27/8/84, reg. to a Brindisi il 27/8/84 al n° 4420, Mod. I.=

=====Co=====

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che, con contratto n° 6108 del 27/8/84, reg. to a Brindisi il 27/8/84 al n° 4420, Mod. I, la sottoscritta Impresa ha assunto l'esecuzione dei lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di S. Pietro Vernotico, dell'importo di £. 1.370.381.250= al netto del ribasso d'asta del 7,25%, portate a lire 1.523.065.109= per effetto della 1^ e 2^ perizia suppletiva, rispettivamente di £. 38.685.110= e di £. 113.998.749=.

CONSIDERATO che per il suddetto complesso di abitazioni si ritiene necessario eseguire una rete di illuminazione esterna non prevista dal progetto originario;

-che per le suddette opere è stato compilato e sottoscritto apposito Verbale di Nuovo Prezzo in data 5/3/1987;

-che per l'esecuzione delle stesse si ritiene proporre una proroga di trenta giorni naturali continuativi;

La sottoscritta Impresa, presa visione della Relazione del Direttore dei Lavori, che prevede per la realizzazione di quanto detto un importo di £.58.900.000= e che, per effetto del ribasso d'asta del 7,25%, ammonta a £.54.629.750=, dichiara di accettare quanto innanzi senza sollevare eccezioni o riserve comunque deducibili e con espressa rinuncia ad ogni maggior compenso, bensì alle condizioni citate nel contratto principale e nel corrispondente Capitolato Speciale d'appalto, con il Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori, conviene ^{su} quanto appresso:

- 1)-per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2)-i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente Atto sono quelli di cui al re


lativo Verbale, allegato alla Relazione di perizia e
già concordato con la Direzione ai Lavori.=

Detto, letto e confermato viene sottoscritto.=

Brindisi, li 13 Marzo 1987.=

L'IMPRESA

(Geom. Antonio MORELLI)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

