

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

**ARGOMENTO** : Iscritto al n. 3 dell'O. d. G. 22.X.74 n. 5256  
per la Commissione Tecnica - art. 63 legge 22-10-71 n. 865.

**RELATORE** : ING. ANTONIO LONGO.

### O G G E T T O

LEGGE 30.12.60 N. 1676. LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI  
AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI ORIA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.

### RELAZIONE

L'Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Brindisi, che cura la direzione lavori ~~degli alloggi~~ delle costruzioni di alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Oria, ha redatto la perizia suppletiva e di variante ai lavori stessi, resasi necessaria perchè nel corso degli stessi, in dipendenza della particolare natura del terreno di posa, le previsioni di calcolo delle opere di fondazione si sono appalesate insufficienti. L'importo totale, comprensivo dell'aumento d'asta del 13,40%, ammonta a L.5.959.169.

Alla spesa relativa si potrà far fronte mediante l'impiego delle somme a disposizione della Amministrazione per imprevisti, secondo il dettaglio evidenziato nella relazione che accompagna la perizia in argomento.

Detta perizia dovrà essere sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'IACP, previo parere di questa Commissione Tecnica.

La COMMISSIONE,

- SENTITA la relazione tecnica illustrata dallo Ing. Antonio LONGO;
- ESAMINATA la perizia suppletiva e di variante ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Oria, redatta dall'Ufficio Progettazione e Lavori dell'IACP di Brindisi;
- PRESO ATTO che detta perizia si è resa necessaria in dipendenza della circostanza che durante il corso dei lavori, per la particolare natura del terreno di posa, le previsioni di calcolo delle opere di fondazione, si sono appalesate

Seduta

del 28.X.74

VOTO N. 24/74

insufficienti;

- ACCERTATO che l'importo complessivo di detta perizia, comprensivo dello aumento d'asta di £.13,40%, ammonta a £.5.959.169=;
- ACCERTATO, altresì, che alla spesa relativa si potrà far fronte mediante impiego delle somme a disposizione dell'Amministrazione; secondo il dettaglio riportato nella relazione tecnica che accompagna detta perizia;
- AD UNANIMITA' DI VOTI

E S P R I M E

parere favorevole alla approvazione della perizia suppletiva e di variante, per maggiori opere di fondazione, ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Oria, così come redatta dall'Ufficio Progettazione e Lavori dell'IACP di Brindisi, per l'importo finale complessivo di £.5.959.169= comprensivo dell'aumento d'asta di £.13,40%.

IL RELATORE

F.TO LONGO

VISTO: IL PRESIDENTE

F.TO FISCHETTO

Per copia conforme

Brindisi, li

-3 DIC 1974

IL DIRETTORE GENERALE II  
(Dott. Ing. Antonio Longo)