

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - Quartiere

Autosufficiente C.E.P. - 3° Lotto - Cantiere 13336

Impresa LA GENERALE COSTRUZIONI s.r.l. Brindisi

5° STATO ^(a) dei lavori eseguiti a tutto il 3 Maggio 1961
d'avanzamento

CONTRATTO in data 27/10/59 n°2186 approvato ~~xxxxxxx~~ reg. a Brindisi il 10/11/1959

al n° 791 Mod. 1 Vol. 114

data N.

Importo del progetto	L.	140.400.000	Data della consegna	16/5/60
xxxxxx a base d'esta				
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,83 per cento		130.810.680	Data dell'incominciamento dei lavori	16/5/60
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	10/5/61
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	> lavori ad economia			
	> sorveglianza e dir.		Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.			» » in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A)-LAVORI A MISURA:						
1	2	Scavo di sbancamento mc.	183,00	600	109.800	
2	1	" e sez. ristretta "	1379,44	800	1.103.552	
3	22	Calcestruzzo a kg.200 "	1347,92	6200	8.357.104	
Sommano lavori a misura						9.570.456, =
B)-LAVORI A FORFAIT:						
4	11C.	S.A -Rustico:				
		82% x 48% x 123.324.707			48.540.604,68	
5	"	-Tramezzi:				
		54% x 8% x 123.324.707			5.327.627,34	
6	"	-Pavimenti:				
		52% x 10% x 123.324.707			6.412.884,76	
7	"	-Infissi:				
		58% x 12% x 123.324.707			8.583.399,61	
8	"	-Impianti:				
		40% x 9% x 123.324.707			4.439.689,45	
9	"	-Completamento fabbricato				
		24% x 7% x 123.324.707			2.071.855,08	
Sommano lavori a forfait						75.376.060,92
Totale lavori a misura ed a forfait					£.	84.946.516,92
A dedurre il ribasso d'asta del 6,83%					"	5.801.847,11
RESTANO NETTE LIRE						79.144.669,81
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. PIETRO CARBONARA) <i>Pietro Carbonara</i> Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA) <i>Giovanni Roma</i> Visto: IL PRESIDENTE (Comm. Com/te UBALDO VALLARINO) <i>Ubaldo Vallarino</i>						