

INNOVAZIONE GESTIONE CASE PER LAVORATORI

(ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI)

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo----- : J a i v

Lavori di post-collaudò alle Palazzine INA-CASA in
BRINDISI - Via S.Maria Ausiliatrice - Cant.10124/R.=

IMPRESA: Geom.Giuseppe PILIEGO - BRINDISI

IMPORTO al netto del ribasso L. 1.047.627.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno diciotto
del mese di gennaio nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Geom.Giuseppe PI-
LIEGO;

VISTO il contratto n.5120 del 20/10/1967 registrato
a Brindisi il 23/10/1967 al n.2224 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 20/11/1967;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la lo-
ro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna
è risultato e, quindi, in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

./.

L'IMPRESA PER IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giuseppe PILIEGO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Piliego Giuseppe

Roma

V i s t o

IL PRESIDENTE

(Gr. Aff. Com. te U.G. VALLARINO)



IMPRESA: Geom. Giuseppe PILIEGO - BRINDISI

VERBA DI UTILIZZAZIONE DEI LAVORI

L'anno milleottocentesessantotto il giorno diciotto

del mese di gennaio del cantone dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore

dei lavori, unitamente all'Impresa Geom. Giuseppe PI-

LIEGO;

VISTO il contratto n. 5120 del 20/10/1967 registrato

a Brindisi il 23/10/1967 al n. 2224 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 20/11/1967;

La procedura, in contraddittorio con l'Impresa, al na

egualimpoco e visita dei lavori, come constatano la fo-

to avvenuta ultimazione, come rifatti in data odierna

esaminato e, quindi, in tempo utile.

Del che si è refatto il presente verbale che, pre-

sta lettura e conferma, viene sottoscritto.