

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Comune di ERCHIE - Provincia di Brindisi -

LAVORI di costruzione di Case Popolari in ERCHIE -

Via Stazione - Fabbricato n.1 - Alloggi n.8 - Vani

conv.44.-

LEGGE 22/10/1971, n.865 - Art.55 - Canale C -

IMPRESA: Antonio RIBEZZI - Brindisi -

IMPORTO a base d'asta £. 70.840.000=

IMPORTO comprensivo di aumento di

asta £. 113.344.000=

CONTRATTO in data 27/6/1975 n.5660 di rep., regi-

strato a Brindisi il 2/7/1975 al n.2338

Mod.I°.

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecentosettantasei il giorno venti

del mese di Gennaio in ERCHIE.

Il sottoscritto Ing. Giorgio GABRIELLI, nella sua

qualità di Direttore dei Lavori, con la presenza

del sig. Antonio RIBEZZI, titolare dell'Impresa;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data

5/2/1975, che fissava l'ultimazione dei lavori stes-

si per il 31/1/1976;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1, in data 14/2/1975 ed il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data 21/5/1975, che fissava l'ultimazione degli stessi per il 6/5/1976;

- CONSIDERATO che corrono tempi avversi in cui si verificano o si alternano abbondanti piogge, freddi intensi e forti venti, per cui si rendono impraticabili i luoghi in cui sorge il cantiere ed impossibile il lavoro proficuo;

- PRESA in considerazione anche l'istanza dell'Impresa;

- RILEVATO che i lavori non possono procedere utilmente a regola d'arte,

D I S P O N E

la sospensione dei lavori stessi dalla data odierna fino a quando le condizioni meteorologiche non permetteranno la ripresa.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare, fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori in totale giorni 360 (trecentosessanta).

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sig. Antonio RIBEZZI)

(Ing. Giorgio GABRIELI)

Aut. Ribezzi

G. Gabrieli

Visto: IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele VISCHETTO)

[Handwritten signature]