

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

C.E.P. - Lotti: 14°, 15° e 16°.=

Legge 26/10/1960, n.1327 - Esercizio 1960/1961.=

Impresa: Ing.Vincenzo GRAVILLI - Lecce -

Importo a base d'asta £.137.000.000

" al netto del ribasso del

10,43% " 122.710.900

Contratto: n.4021 in data 7/5/1962 registrato a Brin

disi il 24/5/1962 al n.1898 Mod.I.=

Atto Aggiuntivo: n.4241 del 21/9/1963 reg. a Brindi

si il 2/10/1963 n.533 Mod.I.=

ORDINE DI SERVIZIO N.2

L'anno millenovecentosessantatre il giorno due del
mese di ottobre in Brindisi.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott.Ing.Gio
vanni Roma.=

VISTO il verbale di consegna in data 18/6/1962;

VISTO la perizia suppletiva in data 31/1/1963;

VISTO la nota n.11694 del 17/6/1963 che approva la
suddetta perizia suppletiva;

VISTO l'atto aggiuntivo del 21/9/1963, n.4241;

O R D I N A

all'Impresa Ing.Vincenzo GRAVILI l'esecuzione dei lavori suddetti per un importo di £.14.238.000 al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 7/5/1962 con lo stesso ribasso del 10,43%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere, il termine utile, a norma dell'art.6 dell'atto aggiuntivo, è prorogato di giorni novanta dalla data di ultimazione che doveva avvenire in data 4/10/1963 e quindi verrà a scadere il giorno 2 Gennaio 1964.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F/t°:Ing.Gravili Vincenzo - F/t°:Ing.G. ROMA

Visto: IL PRESIDENTE

F/t°: Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, 28 GIU. 1968

IL DIRETTORE C.N.R.

(Comm. Adv. Vincenzo Palma)

