

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

REPERTORIO n. 5584

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO

T R A

- L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

E

- L'Impresa Luigi Sardella & Figli S.r.l. di Fasano per la costruzione di n.4 palazzine comprendenti n.14 alloggi popolari nel Comune di Fasano ai sensi della Legge 30/12/1960, n.1676 riguardante la costruzione di abitazioni per i Lavoratori Agricoli Dipendenti.- Esercizi 1.7.1969 - 31.12.1971.-

IMPORTO al netto £.14.130.000.=

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantatre in questo giorno
cinque del mese di *febbraio* nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi avanti a me Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore Generale F.F. e Funzionario Rogante del predetto Istituto, autorizzato, con Ordinanza n. *57/72* in data 7 settembre 1972 del Presidente del Consiglio di Amministrazione di detto Istituto, alla stipula del con-

Registrato a Brindisi li - 7 FEB. 1973

al N. *739* Mod. 1 Vol.

Espresso lire *quattrocento*
Le copiare IL DIRETTORE DI P. C.
Pro: illeggibile



IL FUNZIONARIO ROGANTE
Ing. Antonio Longo

tratti nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sen
si dell'articolo 151 del T.U. 28 Aprile 1938, n.1165,
richiamato in vigore dall'art.8 della Legge 2 Luglio
1949, n.408, sono comparsi senza l'assistenza dei te
stimoni, avendovi le parti rinunciato espressamente
con il mio consenso e di comune accordo, a norma di
Legge:

1°) - Il Dott.Raffaele FISCHETTO, nato a Brindisi il
7 Settembre 1922 e domiciliato in Brindisi, Presidente
dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro
vincia di Brindisi, il quale dichiara per conto del
Ministero dei Lavori Pubblici;

2°) - Il Sig.Francesco Sardella nato il 24 febbraio
1939 a Fasano ed ivi residente alla via Mignozzi,14,
~~quale amministratore unico della S.r.l. Luigi Sardel~~
la & Figli, con Sede in Fasano alla via Madonna della
Stella,2, in nome e per conto della quale dichiara
di agire, giusta mandato speciale conferitogli dal
Consiglio di Amministrazione dell'innanzi citata
Società a r.l. con verbale in data 30 Luglio 1972,
che al presente atto si allega in copia notarile sot
to alla lettera "A".-

P R E M E S S O

- CHE con contratto 25.5.1972 n.5486 di Repertorio, re
gistrato a Brindisi il 26.5.1972 al n.1102 Mod.I, lo

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Dott. Raffaele Fischetto, affida all'Impresa S.r.l. Luigi Sardella e Figli di Fasano i lavori di costruzione di quattro fabbricati comprendenti numero 14 alloggi popolari nel Comune di Fasano ai sensi della Legge 30.12.1960, n. 1676 per l'importo di lire 65.466.031.= (Sessantacinquemilioni quattrocentosessantaseimilatrentuno) al netto dell'offerta ed accettato ribasso contrattuale di 2.6,949% (lire sei e millesimi novecento quarantanove per cento).=

- CHE in data 3.10.1972 è stata redatta perizia suppletiva e di variante dell'importo complessivo di lire 14.130.000.= (Quattordicimilioni centotrentamila) per lavori a misura al netto del ribasso contrattuale di 2.6,949% (Lire sei e millesimi novecento quarantanove per cento).=

- CHE tale perizia è stata approvata nella seduta del 22.12.1972, dal Consiglio di Amministrazione di questo I.A.C.P. con delibera n. 2081.=

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°) - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non

siano modificate dal presente atto.-

ART.2°) - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £.65.466.031.- a nette £.79.596.031.- (lire settantanovemilionicinque centonovantaseimilatrentuno).-

ART.3°) - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £.6,949% (lire sei e millesimi novecentoquarantanove per cento) di cui al contratto principale.-

ART.4°) - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART.5°) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo diminuiti del ribasso di £.6,949% (lire sei e millesimi novecentoquarantanove per cento) sono quelli del contratto principale.-

ART.6°) Il termine dell'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 60 (sessanta) da quello stabilito nel contratto principale.*

ART.7°) I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data

del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART.8°) - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.~

A richiesta, io, Funzionario Rogante, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

In applicazione dell'art.12 della Legge 30 Dicembre 1960 n.1676, il presente atto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima e consta di due fogli di carta uso bollo, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate quattro e righe diciassette sino a questo punto della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.=

Fatto, letto, si sottoscrive:

Firmato: Raffaele Fischetto; Luigi Dandella;

Antonio Longo.=

