

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori Post collaudo di ripristino e miglioramento
alla Palazzina INA-Casa in S.PIETRO VERNOTICO -

Via Pola - Ex Cantiere 6173/R -

IMPRESA: MIACOLA Vito - BRINDISI

IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO.....L.2.835.780.=

=====

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno di-
ciotto del mese di gennaio in S.PIETRO VERNOTICO
si sono trovati i Signori:

- Dott.Ing.Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;
- MIACOLA Vito - Impresa;

VISTO il contratto n°4509 in data 7.1.1965 - regi-
strato a Brindisi il 13.1.1965 al n°75 - Mo-
dello I;

Il Direttore dei Lavori ha proceduto alla formale
consegna dei lavori.=

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha
proceduto alla ricognizione delle palazzine che do-
vranno essere ripristinate e con la sopra dei dise-
gni e del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito

sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbiezze di sorta, di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termine dell'art.7 del Capitolato Speciale di Appalto è di mesi tre e pertanto verrà a scadere il giorno 17 Aprile 1965.=

Letto e confermato, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(MIACOLA Vito)

(Dott.Ing.Giovanni. ROMA)

V i s t o

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

