

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Puglia

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia

di Brindisi

OPERE Incremento delle costruzioni edilizie

(legge 2.7.1949 n. 408) :

LAVORI di costruzione di case popolari in Brindisi

Via Casimiro = 25° lotto

NEI RAPPORTI

RELAZIONE FRA STATO ED ENTE

PROGETTO PRINCIPALE redatto dall'I.A.C.P. di Brindisi

nel mese di settembre 1952 approvato con Ministeriale

LL.PP. in data 9 marzo 1953 n. 431/664 per l'importo

complessivo di L. 38.200.000.= così suddiviso :

Per lavori a base d'asta L. 35.250.000.=

Somme a disposizione :

1) per acquisto suolo L. 900.000.=

2) per spese generali " L. 750.000.=

3) per allacc. vari " 300.000.= " 2.950.000.=

Totale..... L. 38.200.000.=

PERIZIA SUPPLETIVA redatta in data 1/3/1959 per lire

L. 022.250.= approvata con Provveditoriale n. 1575 del

27.2.1961

SPESA DEFINITIVAMENTE AUTORIZZATA

Importo dei lavori previsti nel

contratto nette L. 34.227.750.=

./.

Riporto	L. 34.227.750.=
Importo dei lavori previsti nella	
perizia suppletiva	nette L. 1.022.250.=
"	L. 35.250.000.=
	=====
	L. 35.250.000.=

Somme a disposizione :

1) per acquisto suolo	L. 900.000.=	
2) per spese generali	L. 1.750.000.=	
3) per allacc. vari	L. 300.000.=	L. 2.950.000.=
Totale		L. 38.200.000.=
		=====

FINANZIAMENTI = come risulta dal D.M. LL.PP. n. 3849
in data 19 agosto 1952 reg. alla Corte dei Conti il
30 agosto 1952 reg. 22 LL.PP. foglio 248 veniva fis-
sato il contributo costante per 35 annualità di lire
8.000.000.= corrispondenti al 4% della somma di lire
200.000.000.= per l'esercizio 1951/52.

ENTE MUTUANTE = Cassa DD. e PP.

La Cassa DD. e PP. concesse un mutuo di L. 130.000.000.=
con provvedimento 28/10/1955 numero di posizione 738824
reg. alla Corte dei Conti il 18.11.1955 reg. 73 Cassa
DD. e PP. foglio 137.

Il Ministero LL.PP. in data 9 marzo 1953 n. 431/664
approvava il progetto di che trattasi sul programma
costruttivo di L. 200.000.000.= per l'importo di lire
38.200.000.=

SPESE SOSTENUTE

LAVORI A BASE D'ASTA I lavori a base d'asta sono stati iniziati dall'impresa Patrizi ing. Umberto e condotti a termine dal supplente ing. Stanislao De Luca Andrioli in base al contratto in data 20 luglio 1957 distinto con il n. 1517 di repertorio e registrato a Brindisi il 26 luglio 1957 n. 155 vol.IIO Mod. I

Il certificato di collaudo rilasciato dal sottoscritto in data 19 aprile 1963 dichiara collaudabili i lavori medesimi per un importo complessivo al netto del ribasso del 2,90 % e delle ritenute per mora

di L. 34.136.166,94 /

Conto dei lavori e forniture in
diretta amministrazione :

a) per allaccio alle reti: idrica,

fognante ed elettrica " 300.000.= /

b) per spese generali da attribuire

all'I.A.C.P. di Brindisi in ra-

gione del 5% sull'importo dei

lavori e forniture " 1.721.808,35

c) per acquisto suolo " 900.000.=

Totale..... L. 37.057.975,29

con una economia di L.I.142.024,71 che l'I.A.C.P. di Brindisi chiede che rimangano a disposizione dello Istituto stesso per integrazione acquisto suolo

Roma, li 25 MAG 1963

Il Collaudatore

ip. A. Turley