

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

OGGETTO: Lavori di recupero di n. 38 alloggi di ERP lotti C/1-2-6 e del piano interrato dei lotti C/1-2-3-4-5-6 siti in Brindisi, zona S. Elia Ovest, al Viale Caduti di Via Fani.

ENTE APPALTANTE: ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI;

IMPRESA Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti".

- Impresa Consorziata: Cooperativa Costruzioni "Bollita";
- " " Climarra s.n.c.

CONTRATTO: n. 77777 raccolta n° 25779 del 20.07.2004.

VERBALE RIPRESA DEI LAVORI

L'anno duemilacinque, il giorno 12 del mese di Settembre in Brindisi, il sottoscritto Dott. Ing. Mario Quarta in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto indicati:

- visto il verbale di consegna dei lavori in data 02.08.2004
- visto l'art. 133 del Regolamento dei LL.PP. approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- visto l'art. 24 del Capitolato Generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
- considerato che i motivi che hanno determinato la sospensione dei lavori sono venuti a cessare


ORDINA

all'Impresa Coop. Costruzioni BOLLITA da Nova Siri (Mt) che i lavori vengano ripresi in data odierna; considerato che i lavori sono stati sospesi per giorni 55 (cinquantacinque), sospensione necessaria in quanto le aziende che dovevano procedere alla fornitura erano chiusi per il periodo estiva, pertanto il nuovo termine per dare ultimati i lavori previsto dall'art. 67 del capitolato speciale d'appalto viene a scadere il 24.09.2005.


Il presente verbale deve essere redatto in duplice esemplare, di cui una copia sarà trasmessa al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda.

Il presente verbale, dopo lettura, viene firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA
Coop. Costruzioni Bollita)
(Ing. Giorgio FELLA)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Mario QUARTA)



Nova Siri, li 07.9.2005


Prot **179**

Preg.mo Direttore dei Lavori
Ing. Mario Quarta
c/o I.A.C.P.
BRINDISI

Oggetto: Lavori di recupero di n°38 alloggi di ERP lotti C/1-2-6 e del piano interrato dei lotti C/1-2-3-4-5-6 siti in Brindisi, zona S.Elia Ovest, al Viale dei Caduti di via Fani.

Con riferimento alla sospensione dei lavori del 20.7.2005, considerato che è adesso possibile rifornirsi dei materiali per il completamento dei lavori, si richiede che venga emesso il verbale di ripresa dei lavori.

Certi di un favorevole riscontro si porgono distinti saluti.

fto


ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

OGGETTO: Lavori di recupero di n. 38 alloggi di ERP lotti C/1-2-6 e del piano interrato dei lotti C/1-2-3-4-5-6 siti in Brindisi, zona S. Elia Ovest, al Viale Caduti di Via Fani.

ENTE APPALTANTE: ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI;

IMPRESA Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti".

- Impresa Consorziata: Cooperativa Costruzioni "Bollita";
- " " Climarra s.n.c.

CONTRATTO: n. 77777 raccolta n° 25779 del 20.07.2004.

VERBALE RIPRESA DEI LAVORI

L'anno duemilacinque, il giorno 12 del mese di Settembre in Brindisi, il sottoscritto Dott. Ing. Mario Quarta in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto indicati:

- visto il verbale di consegna dei lavori in data 02.08.2004
- visto l'art. 133 del Regolamento dei LL.PP. approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- visto l'art. 24 del Capitolato Generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
- considerato che i motivi che hanno determinato la sospensione dei lavori sono venuti a cessare


ORDINA

all'Impresa Coop. Costruzioni BOLLITA da Nova Siri (Mt) che i lavori vengano ripresi in data odierna; considerato che i lavori sono stati sospesi per giorni 55 (cinquantacinque), sospensione necessaria in quanto le aziende che dovevano procedere alla fornitura erano chiusi per il periodo estiva, pertanto il nuovo termine per dare ultimati i lavori previsto dall'art. 67 del capitolato speciale d'appalto viene a scadere il 24.09.2005.

Il presente verbale deve essere redatto in duplice esemplare, di cui una copia sarà trasmessa al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda.

Il presente verbale, dopo lettura, viene firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA
Coop. Costruzioni Bollita)
(Ing. Giorgio FELLA)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Mario QUARTA)

