

QUADRO ECONOMICO

- Importo netto lavori principali £. 48.173.125.=
- Importo netto perizia suppletiva e di variante.. " 11.305.000.=

S O M M A T O £. 59.478.125.=

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :

- per spese generali £. 3.678.300.=
- per allacciamenti " 400.000.=

Somme " 4.078.300.=

T O T A L E £. 63.556.425.=

BRINDISI, 11 18/12/1967.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. conte U.C. VALLARINO)