

8
1
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di miglioramento e ripristino alla palazzina
di Case per Lavoratori in Brindisi - Rione Casale -
Cant.2835 -

Impresa: Consorzio Ravennate delle Coop.di ^Produzio
ne e Lavoro - RAVENNA -

Importo approvatoL.2.450.000.=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno venti
del mese di Novembre in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
Tecnico IACP, unitamente al rappresentante dell'Im-
presa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Pro-
duzione e Lavoro di Ravenna;

VISTO la lettera di ordinazione del 16.1.1961 reg.a
Brindisi il 3.2.1961 al n.2874 Mod.II che fa
pure le veci del verbale di consegna;

VISTO il verbale di sospensione in data 9.2.1961;


CONSIDERATO che, per effetto dell'avvenuta approva-
zione della perizia suppletiva per ulteriori lavori
di ripristino, sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sopensione.

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'IACP di Brindisi, ha convenuto che i lavori si possono riprendere. ^^^^^^^^^^^^^

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni sessantasei e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 24 Gennaio 1962.


Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
CONSORZIO RAVENNALE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO



IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. om. te Ubaldo G. VALLARINO)

