

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Contratto n°1004 del 20/8/1955 neg.a Brindisi il
1°/9/1955 al n.322 mod.I vol.106

ORDINE DI SERVIZIO N. 1

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei
lavori.

VISTO il verbale di consegna in data 20/8/1955:

VISTO la perizia suppletiva del 21/4/1956:

VISTO la Provveditoriale n. 10106 del 14/5/1956 che
approva la suddetta perizia suppletiva

ORDINA

all'Impresa Serafini Giovanni la esecuzione dei suddetti lavori per un maggiore importo di L. i. r. e 918.250= al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 20/8/1955.

Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat-

to principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta una unica contabilità.

Con l'esecuzione di dette opere, il termine di scadenza del tempo utile per l'ultimazione definitiva dei lavori, rimane invariata e quindi per il giorno 19/8/1956.

Il presente ordine di servizio in doppio originale viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Genf. 10-11-1956

Visto

IL PRESIDENTE

(F.to Ubaldo VALIARINO)



Registrato a Brindisi l'11 luglio 1956 al n.136
mod.II vol.115 Esatte LireCinquecentocinquanta.=
IL PROCURATORE SUPERIORE F.to Illeggibile