

11

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione case popolari nel Capoluogo
di Brindisi - Quartiere C.E.P. - Lotto n.9 -

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - Ravenna.

Importo aggiuntivo al netto.....L. 10.200.000.=

Repertorio n° 2328 -----

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessanta il giorno venticin-
que del mese di giugno, nella Sede dell'Istituto Au-
tonomo per le Case Popolari della Provincia di Brin-
disi, Via C.E. Casimiro, n°9.

Avanti a me, Avv. Vincenzo Palma, autorizzato dal Con-
siglio di Amministrazione di questo Istituto con de-
liberazione 10.11.1955, n. 347 ai sensi dell'art. 151
del D.P.R. 28.4.1938, n. 1165 alla stipula dei contrat-
ti, sono comparso, senza l'assistenza dei testimoni,
avendovi le parti rinunciato d'accordo con me e giu-
sto l'art. 28 della vigente legge notarile del 12.2.
1913, n°89:

1) - Il Con.te Ubaldo Vallarino, nato il 16.6.1913 a

- 5 LUG. 1960

Registrato a Brindisi li

al N. 25

Mod. 1 Vol.

116

Esatte lire

Settecentoventiquatre

IL DIRETTORE DI 2° CL.
pio illeggibile

La Spesia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le case popolari della Provincia di Brindisi;

2) - Il Sig. Casadio geom. Anieto, nato il 26.12.1921 in Ravenna ed ivi residente alla Via Maggiore n. 11, Presidente del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Ravenna - in nome e per conto del quale dichiara di agire, giusta mandato speciale conferitogli da quel Consiglio di Amministrazione con deliberazione in data 24 febbraio 1959, comma c), che è allegato in copia notarile al contratto principale;

3) - La Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna, nella persona del Sig. Borsi Francesco, nato a Fusignano di Ravenna il 16.10.1920, Presidente dell'innanzi detta Cooperativa Muratori, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa suddetta con delibera del 13 aprile 1959, art. 2, che è allegata in copia notarile al contratto principale.

P R E M E S S O

- CHE con contratto 5.5.1959, n. 2022 di Repertorio, registrato a Brindisi il 16.5.1959 al n. 2017 mod. I vol. 113, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Pro-

ridotto, Comm. Com. te Ubaldo Vallarino, affida alla
Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro, Ravenna, i lavori di costruzione
case popolari nel Capoluogo di Brindisi, Quartiere
C.E.P. lotto 9° per l'importo di L. 127.102.495, al
netto dell'offerta ribasso contrattuale di L. 7,85%
(lire sette e centesimi ottantacinque per cento);
- CHE in data 25.3.1960 è stata redatta perizia sup-
pletiva per i lavori di completamento dell'importo
di L. 10.200.000, al netto del ribasso contrattuale
di L. 7,85% (lire sette e centesimi ottantacinque
per cento);
CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato
Regionale alle OO.PP. di Bari con nota 13 giugno
1960, numero 10430 (Allogato 1);
- CHE si rende necessario aggiornare l'importo com-
pleto delle opere appaltate.

TUTTO CIO: PREMESSO

Le parti come sopra costituite convergono e stipula-
no quanto segue:

ART. 1 - Restano ferme ed invariate le condizioni
ed i patti di cui al contratto principale in quanto
non siano modificate dal presente atto.

ART. 2 - Per effetto della stipulazione del presen-
te atto aggiuntivo di L. 10.200.000, l'ammontare dei

lavori contrattuali viene elevato da netto l i r o
L. 127.102.495 a netto L. 137.302.495.=

ART. 3 - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto
del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stes-
so ribasso di L. 7,85% (lire sette e centesimi ottan-
tacinque per cento) del contratto principale;

ART. 4 - Resta convenuto che, per i lavori di cui al
contratto principale e quelli di cui al presente at-
to aggiuntivo, sarà fatta una unica contabilità.

ART. 5 - Il termine per l'ultimazione dei lavori,
stabilito nel contratto principale, viene prorogato
di giorni quaranta.

ART. 6 - I termini per quanto si riferisce al conto
finale e per la visita di collaudo restano fissi ed
invariabili, intendendo che essi decorrono dalla da-
ta del verbale di ultimazione dei lavori.

ART. 7 - I prezzi in base ai quali e sotto deduzio-
ne del ribasso di L. 7,85% (lire sette e centesimi
ottantacinque per cento) verranno valutati i lavori
del presente atto aggiuntivo, sono quelli del contrat-
to principale.

ART. 8 - Le spese relative al presente atto e la re-
gistrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Il presente atto aggiuntivo, redatto in carta legale,
verrà registrato a tassa fissa minima a norma dello

art. 14 della Legge 2.7.1949, n° 408 e successive modi
ficcioni.

Il richiasto io, funzionario rogante, ho ricevuto e
stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da
persona di mia fiducia su fogli due e propriamente
su facciate quattro per intero e righe sei sino a
questo punto della quinta facciata, il quale viene
sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite
dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed
intelligibile voce alle parti medesime che lo han-
no riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro
volontà.-

F.to: Ubaldo Vallarino

Casadio Amleto

Borsi Francesco

Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

Brindisi li - 7 LUG 1960



IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)