

34

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^{5°}
IV° ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO DEI LA-
VORI DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) NEL
COMUNE DI BRINDISI = QUARTIERE S. ELIA = LOTTO A/2 =
C/3151. =

Programma d'Intervento n. 1312. =

-Importo al netto del ribasso ^{12.333.505. =} £. 4.472.289. =

-Impresa: Luigi Sardella & Figli S.r.l. = PASANO =

Repertorio n. 5688

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantacinque, addì 23 del
mese di Ottobre in Brindisi e nella Sede dell'I-
stituto Autonomo per le Case Popolari della Provin-
cia di Brindisi - Via G.B. Casimiro, n. 27. -

Innanzi a me, Ing. Antonio Longo, Direttore Generale
P.F. - Funzionario Rogante - dell'Istituto predetto,
autorizzato con Ordinanza, n. 17/72 in data 7 Settem-
bre 1972 del Presidente del Consiglio di Amministra-
zione dell'Istituto, alla stipula dei contratti re-
lativi alle costruzioni nell'interesse dell'Istituto
stesso, ai sensi dell'art. 151 del T.U. approvato con
R.D. 28/4/1938 n. 1165 richiamato in vigore dalla Leg-
ge 2.7.1949, n. 408 art. 8, si sono personalmente costi-

29 OTT. 1975

registrato a Brindisi li

al N. 3849 Mod. 1 Vol.

lire quarantatremila

IL DIRETTORE



FUNZIONARIO ROGANTE
(Ing. Antonio Longo)

tuiti:

1°) Il Dr. Raffaele FISCHETTO, nato il 7.9.1922 a Brindisi, ivi residente, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°) Il Sig. Sardella Francesco, nato il 24.2.1939 a Fasano, ivi residente alla via Mignozzi, 14, quale Amministratore Unico della S.r.l. Luigi Sardella & Figli, con sede in Fasano alla via Madonna della Stella n.2, in nome e per conto della quale dichiara di agire, giusta mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione della precitata Società con verbale dell'1.8.1972, che trovasi allegato al contratto principale in copia notarile.-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale F.F. - Funzionario Rogante - sono certo, rinunciano espressamente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato a norma di legge.-

P R E M E S S O

- CHE con contratto 8 Agosto 1972, n.5570 di repertorio registrato a Brindisi il 9.8.1972, al numero 1749 Mod.I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Pre-

sidente, Dr. Raffaele FISCHETTO, affida all'Impresa Luigi Sardella & Figli S.r.l. i lavori di costruzione Case per Lavoratori (GESCAL) in Brindisi e Lotto A/2-Quartiere S. Elia- per l'importo di lire 532.468.081.= al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L. 10,38% (lire dieci e centesimi trentotto per cento).-

- CHE l'ammontare dei lavori, con atto aggiuntivo del 5.2.1973, n.5583 di Repertorio - registrato a Brindisi il 7.2.1973, al n.738 Mod.I - veniva elevato da nette L. 532.468.081.= a L. 545.187.134,40= (lirecinquecentoquarantacinquemilioneicentottantasettemilacentotrentaquattro e quaranta).-

- CHE l'ammontare dei lavori, con atto aggiuntivo n. 2 del 10.12.1973 n.5605 di Rep. registrato a Brindisi il 12.12.1973 al n.4891 -mod.I-, veniva elevato da nette L. 545.187.134,40 a nette L. 553.271.374,97 (lire cinquecentocinquantatremilioneiduecentosettantunomilatrecentosettantaquattro e novantasette).-

- CHE l'ammontare dei lavori, con atto aggiuntivo n. 3, in pari data del presente, veniva elevato da nette L. 553.271.374,97 a nette L. 615.606.565,97.=(lire seicentoquindicimilioneiseicentoseimilacinquecentosessantacinque e novantasette).-

~~-----~~
- CHE in data 19.3.1974 è stata redatta perizia sup-

di variante al tipo di copertura solare
pletiva (per staffoni in ferro nervato e per integra-
re di tubazione idrica) dell'importo complessivo di
^{12.333.505,-}
£. 4.472.289~~6~~ (lire quattromilioniquattrocentosettantadue
taduemiladuecentottantanove) per lavori al netto del
ribasso contrattuale di £. 10,38% (lire dieci e cen-
tesimi trentotto per cento).-

-CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di
Amministrazione di questo I.A.C.P. nella seduta del
4.4.1975 con delibera n. 2448, dando, però, mandato
²⁴⁵⁹
al dipendente Ufficio Progettazione e Lavori per la
istruzione della pratica per la richiesta di integra-
zione di finanziamento necessario per la copertura
di detta perizia;

-CHE la integrazione è stata concessa dal Ministero
delle Lavori Pubblici con D.M. n. 3163 del 4.8.1975

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipula-
no quanto segue:

ART. 1°) Restano ferme ed incariate le condizioni ed i
patti di cui al contratto principale in quanto non
siano modificate dal presente atto.-

ART. 2°) Per effetto della stipulazione del presente
atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto prin-
cipale, del 1°, del 2° e del 3° ^{e del 4°} atto aggiuntivo viene
^{620.078.854,97}
elevato da nette £. 615.606.565,97.- a nette lire

620.078.854,97
12.333.505
632.412.359,97

632.412.359,97

620.078.854,97.- (lire seicentoventimilionisettan-
tottomilaottocentocinquantaquattro e novantasette)

ART.3°) Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto
del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo
stesso ribasso di $\text{L. } 10,38\%$ (lire dieci e centesimi
trentotto per cento).-

ART.4°) Resta convenuto che, per i lavori di cui al
contratto principale e quelli di cui al presente at-
to aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART.5°) Il termine per l'ultimazione dei lavori rima-
ne quello stabilito nel contratto principale.-

ART.6°) I termini, per quanto si riferisce al conto
finale e per la visita di collaudo restano fissi ed
invariati, intendendo che essi decorrono dalla data
del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART.7°) I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione
del ribasso di $\text{L. } 10,38\%$ verranno valutati i lavori
del presente atto aggiuntivo, sono quelli del contrat-
to Principale.-) e del seguente nuovo prezzo:

ART.8°) Le spese relative al presente atto e la regi-
strazione fiscale sono a carico dell'Impresa.-

ART.9°) Il presente atto aggiuntivo viene compilato
in carta da bollo ed è esente dall'imposta propor-
zionale di registro, essendo sottoposto solamente al
pagamento dell'imposta minima fissa in virtù dello

art; 38 del D.P.R. n.634 del 26.10.1972.-

E, richiesto, io Funzionario Rogante, ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate cinque per interon e righe cinque sino a questo punto della sesta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed ~~intelligibile~~ voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà.==

*Firmato: Raffaele Fichetto; Francesco Tarabella;
Ing. Antonio Longo, funzionario rogante -*

Per copia conforme

Brindisi, li 12 NOV. 1975

