

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975, n. 166

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alle Palazzine di Case Popolari in MESAGNE - Via C. Pisacane e Via F.lli Bandiera → Lotti 3° e 4°
(PERIZIA N° 1)

Impresa STEFY S.r.l. - Brindisi

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 25 Agosto 1979

CONTRATTO in data 26/10/1978 n. 5874 REGISTRATO a Brindisi il 7/11/1978 al n. 4085 Mod. I.

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		14.078.000.=	Data della consegna . . .	22.11.78
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 2,70 per cento . . . L.		13.697.894.=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	22.11.78
di cui: a carico finanziamento . . .		8.903.631.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .	21.03.79
" " dell'I.A.C.P. . . L.		4.794.263.=	I lavori rimasero sospesi per gg.	158
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero prorogati per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione . . . L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	26.08.79
	» mag. lavori impreved. »		Giorni impiegati in più . . .	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in meno . . .	
	» sorveglianza e dir. »			
	» . . . »			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	51/8	Rivestimento esterno plastico da un dato a spruzzo mq	2320,68	2.100	4.873.428.=	
2	289	Dipintura a olio di ringhiere ecc. mq	146,26	1.300	190.138.=	
3	291	Dipintura a olio di infissi in legno esistenti mq	324,94	1.000	324.940.=	
4	316	Pern. e pesa di infissi in ferro mq	6,63	22.000	145.860.=	
5	20	Smontaggio di tegole mq	99,58	1.500	149.370.=	
6	29	Svellimento di lastrici solari ecc. mq	496,29	1.300	645.177.=	
7	123	Lastre di Cursi per mappette mq	11,70	5.700	66.690.=	
8	125	Masso a pendio mq	496,29	300	148.887.=	
9	124	Isolamento di solai ecc. con pannelli rigidi ecc. mq	496,29	1.500	744.435.=	
10	126	Copert. di asfalto minerale	496,29	2.900	1.439.241.=	
11	122	Pavimentazione su lastrici solari con Lastre di pietra di Cursi mq	583,84	4.900	2.860.669.=	
12	156/bis-a-	Ripristini di spigoli di strutture in c.a. fino a cm.6 per lato al	61,60	700	43.120.=	
13	286	Tinteggiatura di pareti interne a tempera mq	834,34	500	417.170.=	
14	284	Coloritura a olio su intonaci per zoccolature mq	77,27	1.550	119.768.=	
		SOMMARIO		Lit.	12.168.893.=	
		a dedurre il ribasso d'asta del 2,70%		Lit.	328.560.=	
		RESTANO NETTE		Lit.	11.840.333.=	
		di cui:				
		A) a carico del finanziamento				

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		per i soli alloggi a locazione il 65,00% X L. 11.840.333.-		Lit.		7.696.216.-
		A detrarre: gli sconti corrisposti 1) in data 25/2/1980		Lit.		7.270.000.-
		Resta il credito netto dell'Impresa		Lit.		426.216.- =====
		B) A carico dell'I.A.C.P. per i soli alloggi a riscatto 35,00% X L. 11.840.333.-		Lit.		4.144.117.-
		a detrarre: gli sconti corrisposti 1) in data 25/2/1980		Lit.		3.916.000.-
		Resta il credito netto dell'Impresa		Lit.		228.117.- =====
		Brindisi, li 12/3/1980				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO) L'IMPRESA STEFY S.r.l. (Bruno GURRIA) STEFY s.r.l. (L'Amministratore Unico) N.B.: Gli operai dell'Impresa sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n°22116 con de- correnza continuativa. IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO)				