

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

////////////////

**LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - Quartiere S. Elia - Legge 14.2.1963 n° 60 -
LOTTO A/1 - Edifici n° 3 - Alloggi n° 80 - P.l. 1312
Cantiere 3150.=**

IMPRESA : SARDELLA LUIGI & FIGLI - s.r.l. - FASANO -

IMPORTO a base d'asta..... £. 570.111.226.=

IMPORTO al netto del ribasso d'asta

dell' 11,36%..... " 505.346.591.=

1° PERIZIA al netto del ribasso d'asta

dell' 11,36%..... " 11.530.850.=

2° PERIZIA al netto del ribasso d'asta

dell' 11,36%..... " 22.293.310.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

**- CHE con Delibera n° 319 del 21.1.1972 il Consiglio
di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale
GESCAL di questo Istituto approvava il progetto per
la costruzione di n° 3 palazzine di Case per Lavoratori
nel Comuen di Brindisi al Quartiere S. Elia - LOTTO
A/1 per complessivi n° 80 Alloggi , n° 504 vani per lo
importo a base d'asta di £. 570.111.226.=**

- CHE con contratto n° 5575 del 9.10.1972, registrato a Brindisi il 16.10.1972 al n° 3149 Mod. I, la sottoscritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi dello importo di £. 505.346.591 al netto del ribasso d'asta dell' 11,36%;

- CHE la consegna dei lavori avveniva in data 7 agosto 1972;

- CHE con Delibera del Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto n° 376 del 14.4.1973, veniva approvata la 1° Perizia suppletiva di £. 11.530.850. per lavori al netto del ribasso d'asta dell' 11,36%;

- CHE con Delibera del Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto n° 419 del 8.11.1973, veniva approvata la 2° Perizia suppletiva di £. 22.293.310, per lavori al netto del ribasso d'asta dell' 11,36%;

- CHE in data 26.3.1975 è stata redatta perizia suppletiva per danni di forza maggiore;

- CHE l'importo complessivo della suddetta perizia è di £. 5.500.000 per lavori al netto del ribasso d'asta dell' 11,36%;

- CHE la detta perizia è in corso di approvazione;

La sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori suin_

dicati, ha preso visione dell'anzidetta perizia del
26.3.1975 in corso di approvazione;

A richiesta del sig. Direttore dei Lavori, dichiara
di assumere i lavori considerati nella succitata
perizia senza sollevare alcuna eccezione e riserva
comunque deducibili, alle condizioni tutte stabilite
nel contratto e del corrispondente Capitolato Speciale
di Appalto per l'importo netto di £. 5.500.000 ad
integrazione dei patti e condizioni del ripetuto
appalto principale, si evince quanto appresso:

1) Per la esecuzione dei lavori del presente Atto
verrà fatta una unica contabilità con quella del con-
tratto principale;

2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i la-
vori del presente Atto, sono parte previsti nell'elen-
co prezzi allegato al Capitolato Speciale e parte
i seguenti nuovi prezzi concordati a norma di Rego-
lamento;

N.P.4) Rimozione di opere murarie accumulate sulla
copertura del 4° piano del fabbricato "C", estrazione
del legname vario in dette macerie frammisto e ri-
costruzione della muratura, come da capitolato.=

Al metro quadrato lire quattromiladuecento.= £. 4.200

N.P. 5) Smontaggio delle travi in ferro di armatura
della copertura del piano attico, recuperati fra le

macerie, raddrizzamento dei ferri contorti e riempie
go degli stessi;=

Al chilogrammo lire duecentocinque £. 205

N.P.6) Calcestruzzo per travi portanti da realizzare
a coltello, di appoggio fra pilastro e pilastro a soste-
gno dei solai di copertura del piano attico. Solo in-
cidenza per mano d'opera per la realizzazione delle
casseformi, puntellamento ed ogni altro onere e magiste-
ro necessario per la realizzazione della detta carpen-
teria in legno.

Al metro cubo lire seimila £. 6.000

N.P.7) Solaio in cemento armato e laterizi con sovra-
stante caldana in calcestruzzo. Il prezzo di detto so-
laio è risultato dall'analisi delle opere distrutte:
Rimozione delle casseformi e ponteggi distrutti, tra-
vetti in cemento armato precompresso e mattoni in
laterizio.†

Al metro quadrato lire quattromilasettecento £. 4.700

N.P.8) Valutazione del legname impiegato per la realiz-
zazione della carpenteria in legno per la copertura
del piano attico del fabbricato "C" andato distrutto
perchè sepolto fra le macerie, consistente in tavole
tavoioni, puntelli di varia misura ecc. nonchè tempo
impiegato per la rimozione dei detriti.-

A corpo lire trecentotremila £. 303.000

Fatto, letto e confermato si sottoscrive.



p. L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

26 MAR. 1975

(Francesco Sardella)

(Dott. Ing. Antonio Longo)



VISTO; IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

