

8

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

41208-Lavori di costruzione di Case per Lavoratori
in Brindisi - Via Dalmazia - Cant.17001 - Cooperati
va "MINERVA" -

Impresa: MORELLI Antonio - Trepuzzi -

Contratto: in data 8.6.1960 n°2284 - registrato a

Brindisi il 21.6.1960 al n°2253 Mod.I

Vol.115 - . . .

=====

ORDINE DI SERVIZIO N° 1

L'anno millenovecentosessantadue il giorno dodici
del mese di Marzo in Brindisi. =

I sottoscritti Dott. Ingg. Giuseppe MARASCO e Pie
tro PIZZOLANTE , Direttore dei Lavori:

VISTO il verbale di consegna in data 4.7.1960;

VISTO la perizia suppletiva in data 6.6.1961;

VISTO il tele della Gestione INA-Casa n°41208/PS del
16.1.1962 che approva la suddetta perizia su
pletiva ;

VISTO l'atto aggiuntivo n°3957 in data 14.2.1962 re
gistrato a Brindisi il 2.3.1962 al n°1472

Mod.I

O R D I N A

all'Impresa MORELLI Antonio l'esecuzione dei suddetti lavori per un importo di L.3.497.102.= al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 8.6.1960 con lo stesso ribasso del 5,80%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere, il termine utile è prorogato di gg.30 dalla data di ultimazione che doveva avvenire in data 20.3.1962 e quindi verrà a scadere il giorno 19.4.1962.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(MORELLI Antonio)

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. V. Ubaldo G. VALLARINO)

