

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 9°, 10°, 11° e 12° Lotto di
Case Popolari in Brindisi. =

Legge 9/8/1954, n. 640 - Esercizio 1960/1961. =

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - RAVENNA -

- Importo a base d'asta L. 140.500.000

- Importo netto del ribasso 10,67% " 125.508.650

CONTRATTO: n. 3343 del 10/11/1960 approvato con D.M.

n. 17809/23255/1 del 16/12/1960 registra-

to alla Corte dei Conti il 7/1/1961 - re-

gistro 2 LL.PP. fog. 4 - reg. a Brindisi il

3/2/1961 al n. 1368 - Modello I. =

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno tre del
mese di febbraio in Brindisi si sono trovati:

- L'Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;
- Il geom. Marcello ZANOTTI in rappresentanza della
Impresa. =

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

VISTO il contratto di cui in epigrafe. =

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto al-

la ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere gli edifici, ha fissato i necessari picchetti del tracciato e, con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezione o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a termini dell'art.13 del Capitolato Speciale di Appalto è di mesi 14 (quattordici) e pertanto verrà a scadere il giorno due aprile millenovecentosessantadue.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA
Consorzio Nazionale
delle Case Popolari per la Prov. di Rimini
e Lavoro

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Cons. Ubaldo G. VALLARINO)

