

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

==.==.==.==.==.==

Lavori di costruzione dell'11°, 12° e 13° Lotto di
Case Popolari in Brindisi.≠

Legge 26/10/1960 n.1327 - Esercizio 1960/1961.=

Impresa: Ing.Vincenzo Gravili da Lecce nato l'8 Gen
naio 1929 in Salice Salentino.=

Importo a base d'asta £. 101.500.000.=

" al netto del ribasso del

10,43% £. 90.913.550.=

Contratto: n.4022 del 7/5/1962 registrato a Brindisi
il 24/5/1962 al n.I899 Mod.I.=

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno diciot
to del mese di giugno in Brindisi si sono trovati:

- L'Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;
- L'Ing.Vincenzo GRAVILI - Appaltatore;

Il Direttore dei Lavori :

VISTO il contratto n.4022 del 7/5/1962 reg. a Brin
disi il 24/5/1962 al n.I899 Mod.I.=

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto
alla ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere
gli edifici, ha fissato i necessari picchetti del

tracciato e, con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.==

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezione o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.==

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a termini dell'Art.13 del Capitolato Speciale di Appalto è di mesi dodici e pertanto verrà a scadere il giorno 17 Giugno 1963.==

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F/°:Ing.Gravili Vincenzo - F/°:Dr.Ing.Giovanni Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

F/t°: Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO

Per copia conforme

Brindisi, li 24 SET. 1968

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Ing. Vincenzo Palma)

