

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

11

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in Brindisi

Contrada "La Rosa" Legge 30/12/1960 n.1676

Impresa CONSORZIO RAVENNA DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE
E LAVORO + Via M.D'Azeglio + RAVENNA-

STATO ^(a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 26 MAGGIO 19 65

CONTRATTO in data 25/5/1964 n.4390 approvato reg. a Brindisi il 27/5/1964 al

n.2200 Mod. I =



data N.

Importo del progetto a base d'asta	L.	188.500.000 =	Data della consegna	27.5.1964
Importo del contratto ^{maggiorato} depurato dal ribasso in ragione del <u>19,97</u> per cento	»	226.143.450 =	Data dell'incominciamento dei lavori	27.5.1964
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»	11.500.000 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	26.5.1965
Per espropriazione L.			I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	147
» mag. lavori imprev. »			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	20.10.1965
» lavori ad economia »	2.075.000 =			
» sorveglianza e dir. »	9.425.000 =		Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.	11.500.000 =		» » meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo ristretto di terra mc.	3258,29	1200 =	3.909.948 =	
2	22	Calcestruzzo a Kg.200	2823,52	7500 =	21.176.400 =	
3	120	Spianata di malta mq.	754,60	150 =	113.190 =	
4	121	Stratificaz. D'asfalto "	754,60	500 =	377.300 =	
5	10	Muratura tufo e carparo mc.	1003,68	7000 =	7.025.760 =	
6	11	Muratura tutta carparo "	291,52	8800 =	2.565.376 =	
7	12	" " tufo "	3017,99	5500 =	16.598.945 =	
8	121	Calcestruzzo a Kg.300 "	400,85	13500 =	5.411.475 =	
9	23	Ferro omogeneo per c.a. Kg.	40.082,70	140 =	5.611.578 =	
10	240	Solaio misto mq.	7920,27	3500 =	27.930.945 =	
11	25	Solaio a camera d'aria "	849,58	4200 =	3.568.236 =	
12	39	Rampe e pianerottoli "	302,40	3200 =	967.680 =	
13	19	Muratura tufo cm.20 "	2657,19	1300 =	3.454.347 =	
14	18	" " " 10 "	5505,84	900 =	4.955.256 =	
15	154	Copertura c/solaio e tegole	2222,13	4200 =	9.332.946 =	
16	153	" con tegole mq.	346,41	1200 =	415.692 =	
17	32	Stratificaz. Asfalto mm16 "	3002,23	900 =	2.702.007 =	
18	51	Trani cm.2 "	257,21	5200 =	1.337.492 =	
19	50	Trani cm.3 "	519,53	6000 =	3.117.180 =	
20	142	Marmette colorate "	1360,32	1500 =	2.040.480 =	
21	33	" comuni "	8454,87	1300 =	10.991.331 =	
22	143	Tubi ghisa Ø100 ml.	343,20	2000 =	686.400 =	
23	69	Tubi eternit Ø60 "	248,00	600 =	130.800 =	
24	58	" " Ø100 "	144,00	950 =	136.800 =	
25	155	Canali di gronda "	357,28	830 =	296.542,40	
26	160	Gradini scala ohiocciola n°	768,00	7000 =	5.376.000 =	
27	41	Intenaco civile mq.	27506,58	330 =	9.077.171,40	
28	70	Ferro zincato ml.	1224,00	800 =	979.200 =	
29	86	Telai a vetri mq.	652,40	6300 =	4.110.120 =	
30	81	Portoncini esterni n°	239,76	8200 =	1.966.032 =	
31	83	Bussole interne "	587,43	6800 =	3.994.524 =	
32	85	Finestre con acuretti "	151,06	8200 =	1.238.692 =	
		A Riportare			161.595.845,80	

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			161.595.845,80	
13	114	Ferro battuto	Kg. 13.188,43	310=	4.088.413,30	
4	79	Vasche da bagno	n° 48	= 38000=	1.824.000 =	
5	71	Contatori	" 48	= 5500=	264.000 =	
6	98	Imp.to elettr.punti luce	" 410	= 1900=	779.000 =	
7	100	" " prese 6 A.	" 400	= 1000=	400.000 =	
8	101	" " " 15 A.	" 48	= 1200=	57.600 =	
9	63	Canne fumarie	ml. 432	= 900=	388.800 =	
10	95	Parapetti	" 298,69	1300=	388.297 =	
11	38	Rivestimento maiolicato	mq. 115,54	3500=	404.390 =	
12	123	Bocchettoni piombo	Kg. 319	= 480=	153.120 =	
13	68	Pluviali Ø 80	ml. 458,20	800=	366.560 =	
14	73	Lavapiatti	n° 48	= 14000=	672.000 =	
15	88	Avvolgibili	mq. 472,16	5300=	2.502.448 =	
16	89	Cassonetti coprirullo	" 166,62	2800=	466.536 =	
17	17	Grigliati	" 121,80	1300=	158.340 =	
18	65	Terminali in ghisa	" 58	= 7000=	406.000 =	
19	42	Intonaco esterno	" 6305,68	450=	2.837.556 =	
20	64	Cappe in cem.amianto	n° 48	= 3500=	168.000 =	
21	149	Rivestimento esterno	mq. 104,57	3500=	365.995 =	
22	43	Intonaco esterno bastardo	" 8156,53	320=	2.610.089,60	
23	45	Tinteggiatura interna	" 27232,08	40=	1.089.283,20	
24	46	Coloritura ad olio	" 4192,05	380=	1.592.979 =	
25	75	Vasi per cesso	n° 48	= 10000=	480.000 =	
26	135	Serrande in ferro	mq. 229,19	10000=	2.291.900 =	
27	77	Lavandini	n° 48	= 8000=	384.000 =	
28	118	Vespao calcareo	mc. 100,64	1400=	140.896 =	
29	29	Massetto in cls.200	mq. 652,69	450=	293.710,50	
		Sommano.....			£. 187.169.759,40	
		Maggiorazione del 19,97%.....			" 37.377.800,87	
		TOTALE.....			£. 224.547.560,27	
		a riportare.....			£. 224.547.560,27	

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto.....				£. 224.547.560,2
		A cui va detratto l'importo dei certificati emessi:				
1		14/10/1964	£.	42.200.000=		
2		28/12/1964	"	47.400.000=		
3		23/2/1965	"	20.800.000=		
4		23/3/1965	"	36.600.000=		
5		8/5/1965	"	51.500.000=		
6		3/11/1965	"	11.400.000=		
7		21/2/1966	"	6.600.000=		
		Sommano acconti £.			216.500.000	
		Resta il credito netto all'Impresa.....			£.	8.047.560,27
		Brindisi, 19/9/1966				
		L'IMPRESA				
						
		VISTO: IL PRESIDENTE				
		(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)				
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		