

che è in corso di redazione una perizia per lavori di attrezzatura area per l'importo netto di lire 12.741.400;

Ha proposto alla Impresa Carparelli Nicola, esecutrice dei lavori principali, la estensione dell'appalto per la esecuzione delle opere relative alla suddetta perizia di sistemazioni esterne - per attrezzatura area.

La sottoscritta Impresa:

Preso visione dei lavori da eseguire:

D I C H I A R A

di assumere i lavori considerati nella menzionata perizia per opere di sistemazioni esterno, senza sollevare eccezione o riserva alcuna comunque deducibile in merito alla estensione dell'appalto accettando le condizioni tutte stabilite nel contratto dei lavori principali e nel corrispondente Capitolato Speciale d'appalto e quindi con il medesimo ribasso d'asta del 3,50% e quindi per l'importo netto di L. 12.741.400.

Ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale si conviene quanto espresso:

Art. 14. A garanzia degli obblighi che si assumono con il presente atto, la sottoscritta Impresa dichiara di

estendere, ai lavori in oggetto, il vincolo della cauzione prestata col su menzionato contratto;

Art. 2- Per i lavori del presente atto verrà fatta contabilità separata da quella del contratto principale;

Art. 3- Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nel presente atto rimane fisso ed invariato quello dei lavori principali e quindi per il 9/9/1950;

Art. 4- I prezzi in base ai quali e sotto deduzione del ribasso d'asta del 3,50% verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale a cui si aggiungono i seguenti altri prezzi desunti dalla perizia e concordati con l'Impresa ai sensi delle disposizioni vigenti, soggetti anch'essi allo stesso ribasso del 3,50%:

N. P. 1- Provvista e posa in opera di cordoncini calcarei della sezione di 0,15x0,30 della lunghezza minima compresa di cm. 70 compresi tutti i pezzi di curva, con malta cementizia per la posa in opera e per i giunti.

Al metro lineare lire Settecentocinquanta = ml. L. 750

N. P. 2 - Provvista e posa in opera di tubi di cemento amianto del diametro interno di mm. 250 compresi tutti i pezzi speciali occorrenti per curve, derivazioni

riduzioni, innesti, ecc. incatramati per fognatura
acque bianche, ecc. ecc.

Al metro lineare lire Millecinquecento = ml. L. 1.500

Il presente atto di sottomissione mentre è valido
per l'Impresa sin da questo momento, lo sarà per
l'Amministrazione dopo la superiore approvazione.

Fatto, letto e confermato si sottoscrive.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Nicola Caporali *ing. Ubaldo Angelini*

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Cons. Ubaldo VALLARINO)

