

De Angelis

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13.09.1940 N. 1474)

LAVORI di " **Manutenzione straordinaria e risanamento alloggi ERP in Brindisi**
- **Quartiere S. Paolo – lotto 82° via B. Cellie**"

IMPRESA: **I.C.F. s.r.l. da Brindisi**

Importo a base d'asta	Euro	90.000,89
Ribasso d'asta 23,650%	Euro	21.289,81
Importo netto dei lavori	Euro	68.711,08
Oneri per la sicurezza	Euro	2.299,11

I.A.C.P.
BRINDISI
Prot. N. 3267
Data 08 APR. 2008

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(art. 129 1° comma del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)


L'anno duemilaotto il giorno otto del mese di aprile;

- visto il Verbale di Concordamento del 18.03.2008 con il quale il Responsabile del Procedimento comunicava che con determina n. 230/08/D del 17.03.2008 venivano aggiudicati i suindicati lavori all'Impresa I.C.F. s.r.l. da Brindisi, e disponeva la consegna dei lavori medesimi;
- visto l'art. 337 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato F;
- visto l'art. 130 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

il sottoscritto geom. Vincenzo TONDO, Direttore dei Lavori dei lavori di che trattasi, previo avviso dato all'Impresa appaltatrice, è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori ed alla presenza dei signori :

1. Sig. Giuseppe FAVIA, Legale Rappresentante dell'impresa I.C.F. s.r.l.;
2. geom. Rocco CAFORIO, in rappresentanza dello IACP, nonché Direttore Operativo e C.S.E. dei lavori medesimi;

ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi attenendosi alle prescrizioni dell' art. 130 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.



Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, e con la scorta del progetto approvato il sottoscritto Direttore dei Lavori ha verificato la corrispondenza tra i dati progettuali e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni; ha indicato i siti d'impianto delle principali opere da eseguire, riferendosi alle norme del Capitolato Speciale d'appalto, sul quale ha fornito ampi chiarimenti in relazione, specialmente, alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti.

Il Sig. Giuseppe FAVIA, Legale Rappresentante dell'impresa I.C.F. s.r.l., appaltatore dei lavori di che trattasi, dichiara di non avere difficoltà dubbi, di essere perfettamente informato di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale consegna dei lavori suddetti, sotto le riserve di legge, che si intendono iniziati alla data odierna e, secondo quanto stabilito dall'art. 67 del Capitolato Speciale d'appalto, dovranno essere compiuti in n. 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno 04.10.2009; dichiara, inoltre, che l'esecuzione dei lavori avverrà in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica.

L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Di tutto ciò si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

L'Impresa

Il Direttore Operativo e C.S.E.

Il Direttore dei Lavori

Visto:

Il Responsabile del Procedimento