

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 22/10/1971, n. 565 - art. 68/A

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento agli alloggi di Case Popolari nei Comuni di: LATIANO - Via Papadia (1° lotto 640); MESAGNE - Via Montessori (1° e 2° lotto 640) e S. PIETRO VERBOTICO - Via Lecce (Pal. Senza tetto).-

Impresa : STEFY S.r.l. - Brindisi -

SECONDO ED ULTIMO

/ STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 15/12/ 19 81

CONTRATTO in data 13/12/1977 n. 5813 REGISTRATO a Brindisi il 22/12/1977
al n. 4807 Mod. 1°.-


dei lavori

Importo del progetto a base d'asta		L.	18.295.000.-	Data della consegna	14/12/77
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5,60 per cento		L.	17.270.480.-	Data dell'incominciamento dei lavori	14/12/77
		L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	11/06/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	1123
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	15/12/81
	» mag. lavori impreved.	»		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia	»			
	» sorveglianza e dir.	»		Giorni impiegati in più	
	»	»		Giorni impiegati in meno	
TOTALE somma impegnata		L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	151/a	Rivestimento esterno plastico rullato, mq	376,65	1.900.=	715.635.=	
2	151/b	Rivestimento esterno plastico dato a spruzzo ecc. mq	2.859,81	2.100.=	6.005.601.=	
3	291	Dipintura di infissi in le- gno esistenti mq	190,64	1.000.=	190.640.=	
4	286	Integgiatura a tempera mq	432,63	500.=	216.315.=	
5	284	Dipintura a olio per zocco- lature mq	23,80	1.550.=	36.890.=	
6	298	Svellimento di lastrici so- lari mq	833,40	1.300.=	1.083.420.=	
7	124	Isolamento di solai mq	833,40	1.500.=	1.250.100.=	
8	126	Copertura di asfalto minerale a 2 strati, ecc. mq	833,40	2.900.=	2.416.860.=	
9	122	Pavimentazione di lastricati con lastre di Cursi ecc. mq	833,40	4.900.=	4.083.660.=	
10	36	Demolizione solai mq	78,36	4.500.=	352.620.=	
11	35/c	Taglio di muratura ml	53,67	1.550.=	83.188.=	
12	38/b	Formazione di fori n°	41	3.000.=	123.000.=	
13	75/b	Solaio per luci oltre i 5,50	21,20	13.500.=	286.200.=	
14	74	Solaio per luci da 4,50+5,50	57,56	14.100.=	811.596.=	
15	89	Conglomerato cem. a 300	1,50	39.400.=	59.100.=	
16	61	Tramezzi da cm.10 mq	4,69	6.300.=	29.547.=	
17	125	Formazione di masso a pen- dio mq	90,91	300.=	27.273.=	
		SOMMANO		Lit.	17.771.645.=	
		a dedurre: il ribasso d'asta del 5,60%		Lit.	995.212.=	
		RESTANO NETTE		Lit.	16.776.433.=	
					=====	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)