

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case Popolari in BRINDISI al Rione Perrino -
Comparto "B" - Lotto 3 - Legge 5.8.78, n. 457 -

Impresa DISCIPOL: SERRA - S. A. R. L.

1° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 7.10 19 80

CONTRATTO in data 4.7.1980 n. 5956 REGISTRATO Brindisi 2° 11.7.1980

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		716.000.000.-	Data della consegna . . .	11.3.80
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione			Data dell'incominciamento dei	
del . . . per cento . . . L.			lavori . . .	11.3.80
	L.		Scadenza del tempo utile per	
	L.		l'ultimaz. dei lavori . . .	23.7.81
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	96
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	/
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scadenza del	
	» lavori ad economia »		tempo utile è . . .	27.10.81
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più . . .	
	» . . . »		Giorni impiegati in meno . . .	
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

[illegible]

[illegible]