

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori agricoli dipendenti in PASANO-

Legge 30.12.1960 - n°1676

Impresa Coop.COHEFA - PASANO

1 STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 11.11.1966 19

CONTRATTO in data 6.6.1964 n°4754 XXXXX registrato a Brindisi l'8.6.1966

n°1047 Vol.I

data N.....

Importo del progetto	a base d'asta	L.	53.160.000.=	Data della consegna	11.7.1966
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,11 per cento			49.911.924.=	Data dell'incominciamento dei lavori	11.7.1966
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			6.840.000.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	5.7.1967
del quale impegnato	Per espropriazione L.			I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprevisibili »	3.000.000.=		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »	650.000.=			
	» sorveglianza e dir. »	3.190.000.=		Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.		6.840.000.=		, , meno	

a) d'avanzamento finale.

