

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

13040-Lavori post-collaudò di ripristino e miglioramento alla Palazzina INA-CASA in OSTUNI - Via Pisanelli - Cantiere 6265/R.=

IMPRESA: POLMONE Narciso - Brindisi -

Importo a base d'asta £. 1.872.909.=

" al netto del ribasso del

2,75% " 1.821.407.=

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno quindici del mese di Luglio nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto, Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa POLMONE Narciso;
VISTO il contratto n.4715 del 15.1.1966 reg. a Brindisi il 26.1.1966 al n.153 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 16.5.1966;
ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatarne la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna è risultata, e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che,

previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

