

In esenzione di tasse e bollo (art. 24  
della Legge 28-2-1942 n. 43 proro-  
gata con Legge 26-11-1955 n. 1148)

16

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---000(0)000---

ATTO AGGIUNTIVO N. 3

Lavori di costruzione Case per Lavoratori nel Comu-  
ne di Ostuni (INA-CASA) - Cantiere 15562 -

Impresa : Luigi SARDELLA - Fasano -

Importo aggiuntivo al netto.....L. 4.064.680 =

Repertorio n° 3697.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno sedici  
del mese di agosto, nella sede dell'Istituto Auto-  
nomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, si  
ta in via G.B. Casimiro, n.9.

Innansi a me Avv. Vincenzo Palma, autorizzato dal  
Consiglio di Amministrazione di questo Istituto  
con deliberazione 10.11.1955, n. 347 ai sensi dello  
Art. 151 del D.P.R. 28.4.1938, n. 1165, alla stipula  
dei contratti, sono comparso, senza l'assistenza dei  
testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo  
con me e giuste l'Art. 28 della vigente Legge nota-  
rile del 12.2.1913, n. 89:

1)-Il Com. fem. te Ubaldo Vallarino, nato il 16.6.913  
a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella co-

Registrato a Brindisi li 25.8.1961

Mod. 1 Vol.

cl. 399

Esatto lire *Vincenzo Palma*

IL DIRETTORE DI 2° CL  
[io illeggibile]

pressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi:

2)-Il Sig. Luigi Sardella, Impresa Edile, nato il 30.8.1892 in Fasano e ivi residente alla Via Carulli, n.42;

3)- Il Sig. Tommaso Sardella, nato il 3.4.1927 in Fasano, titolare dell'Impresa Edile Omonima, ed ivi residente in via Convertino n.36, nella sua qualità di supplente come all'Art.7 del contratto principale.

#### P R E M E S S O

-CHE con contratto 5 Agosto 1959, n.2126 di repertorio, registrato a Brindisi il 7.8.1959 al n.279 Mod.1 Vol.114, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida alla Impresa Luigi Sardella i lavori di costruzione Case per lavoratori in Ostuni (Cant.15562 INA-Casa) per lo importo di L. 93.606.480, =al netto della offerta ribasso contrattuale di L. 6,72% ( lire sei e centesimi settantadue per cento);

-Che con atto aggiuntivo del 10.11.1960, n.3345 di Repertorio, registrato a Brindisi il 19.11.1960 numero 869-Mod.I, l'importo contrattuale veniva eleva-

to a nette £. 97.021.480.-

-Che con atto aggiuntivo del 19 giugno 1961 n. 3676 di repertorio, registrato a Brindisi il 27 giugno 1961 al n. 2570- Mod. I, l'importo contrattuale veniva elevato a nette £. 100.921.480;

-Che in data 13.2.1961 è stata redatta una seconda perizia suppletiva, per lavori di allacciamento ai servizi pubblici di acqua e fogna dell'importo di Lire 6.100.000;

-Che tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con nota n. 75/AG del 13.7.1961 (Allegato 1) per £. 5.814.680 di cui £. 4.064.680, per lavori da fare eseguire dalla Impresa Sardella.

TUTTO CIO: PREMESSO

le parti come sopra costituite vengono e stipulano quanto segue:

Art. 1° - Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

Art. 2° - Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale ed all'atto aggiuntivo del 10.11.1960 e di quello del 19.6.1961 viene elevato da nette £. 100.921.480.- a nette £. 104.986.160 .

Art. 3° - Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto

del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L. 6,72% ( Lire sei e centesimi settantadue per cento).=

Art. 4°- Resta convenuto che, per i lavori di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità con quelli del contratto principale e degli atti aggiuntivi.

Art. 5°- Il termine per l'ultimazione dei lavori, viene prorogato di giorni trenta da quello stabilito nel contratto principale.

Art. 6°- I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati.

Art. 7°- I prezzi in base ai quali e sotto deduzione del ribasso di L. 6,72% ( Lire sei e centesimi settantadue per cento) verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo sono quelli del contratto principale.

Art. 8°- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

Art. 9°- In applicazione dell'Art. 24, 3° comma, della Legge 28.2.1949, n. 43 e dell'art. 7, 2° comma, della Legge 26.11.1955, n. 1148, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale

di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.

E richiesto io Funzionario Rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su foglio due e propriamente su fasciate quattro per intero e rigli sei sino a questo punto della quinta fasciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni le parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime, che lo hanno riconosciuto su mia richiesta, conforme alla loro volontà.

E.to: Ubaldo Vallarino

" : Sardella Luigi

" : Sardella Tommaso: supplente

" : Avv. Vincenzo Palma Funzionario rogante.

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

Brindisi Autonomo

26 AGO. 1961

