

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune
di ERCHIE-Quartiere Piano 167-Comparto 457-
Lotto A-Fabbr.i n° 3-Alloggi 20-P.I.006/94/1-Bis
LEGGE 5/8/1978,n°457-Art.41- III Biennio 1982/83.

IMPRESA: Geom. Antonio MORELLI - TREPuzzi (LF)

IMPORTO a base d'asta.....£.712.800.000,=

" al netto del ribasso d'asta

dell'8,11%.....£.654.991.920,=

CONTRATTO n° 6070 del 26/9/1983,reg. a Brindisi il
27/9/1983 al n° 4260,Mod. I.==

-ATTO DI SOTTOMISSIONE-

PREMESSO che,con contratto n° 6070 del 26/9/1983,
registrato a Brindisi il 27/9/1983 al n°4260,Mod.I,
la sottoscritta Impresa,assunse l'esecuzione dei
lavori di costruzione di Case Popolari nel Comune
di Erchie,al Quartiere Piano 167,Comparto 457,Lot-
to A,Fabbr.i n° 3 per n° 20 alloggi,dell'importo di
£. 654.991.920,= al netto del ribasso d'asta dello
8,11 %.

CONSIDERATO che nel corso dei lavori si è manifesta-
to necessario e indispensabile,per ragioni stretta-
mente tecniche,procedere ad alcune aggiunte di ope-

re nei confronti delle originarie previsioni di progetto ed in particolare: al maggiore scavo per le fondazioni e per un più idoneo sistema delle stesse; CHE per le suddette opere è stata redatta una perizia in data 15/12/1983;

CHE per l'esecuzione delle stesse non si ritengono necessarie proroghe ai tempi stabiliti;

LA SOTTOSCRITTA IMPRESA, esecutrice dei lavori suindicati :

presa visione dell'anzidetta perizia che varia l'importo dei lavori a misura da £.72.000.000,= a

£. 91.266.193,= e che, per effetto del ribasso d'asta

dell' 8,11%, ammonta a £. 83.864.505,=, con un aumento di £. 17.703.705,=, a richiesta del Direttore dei

Lavori Dott. Ing. Antonio LONGO, dichiara di accettare l'anzidetta perizia suppletiva, senza sollevare

eccezioni o riserve comunque deducibili e con espres-

sa rinuncia ad ogni maggior compenso, bensì alle con-

dizioni tutte stabilite nel citato contratto e nel

corrispondente Capitolato speciale d'Appalto e a in-

tegrazione dei patti e condizioni del ripetuto appal-

to principale, si conviene quanto appresso: .

1) per i lavori del presente Atto, verrà fatta una

unica contabilità con quella del contratto prin-

cipale;


2) i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente Atto sono quelli del contratto principale.=

Detto, letto e confermato viene sottoscritto.=

Brindisi, 15 Dicembre 1983.=

L'IMPRESA

(Geom. Antonio MORELLI)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

