ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASEfPOPOLARI -
DELTLA PROVINCIA DI BRINDISI
=20 00 0 O == memieen

Lavori di costruzione di n.3 palazzine di Case per

Lavoratori Agricoli Dipendenti in FASANO.-

Legge n.1676 del 30/12/1960 = Esercizi 1961/62 =
1962/63 = 1963/1964.~ . - (

_IMPRESA: SARDELIA Tmigi = FASANO
~. Importo del progetto a base d'asta .. - £. 64.500,000

" al netto del ribasso d'asta , _

_ del 3,3_2% $ 0000000000000 00880 " -62?3581600
AImporto al netto I* perizia suppleti-
va L B I B BB IR BN B BN N B BN BN AR N B B BN N NN W ) ""- 3.820‘000

CONTRATTO: n.4213 del 10/5/1963 registrato a Brindisi

« -1l 28/5/1963 al n.1625 = Mod.l.- ol

P I p———
=_======

ATTO DI SOTTOMISSIONE S =

PREMESSOs.

- CHE il Provveditorato Regionale alle 00,PP, di Bari
con nota n.24989 del 21/10/1964 approvava una pe
rizia suppletiva per opere di sistemazione ester

- na alle palazzine sopraindicate, dell'importo net
to di £.3.820,000;
CHE nella suddetta perizia i lavori' preventivati non

sono risultati suffieienti a completare le:opere



indispensabili é%}a funzionaliti del complesso
in epigrafe; ) \\

CHE per tale ragione-in: da{t'a_,__y/—k/—t%s questo Istitu
to ha redatto apposita,pefiéiaWdi;completamento
delle»ﬂperéuést?rne ritenute indispensabili, per
sun importo netto Eiﬁ£?7.3205000-e.precisamante:

I) =Colmamento delle cistéSEaQe delle zone depresse
che ancora si troveno lungo il lato soggiorni del

. fabpricati nonché dei piazzali compresi tra questi
e costruzione dei' relativi muri di sostegno;

2) sDemolizione. dei. vecchi. fabbricati rurali esisten

ti perch® pericolanti eperchd di impedimento al-
. la realizzagione, della, strada di. accesso ad uno
. -dei fabbricatiy | o Pl

3) =Costrugipone di. strade e relativi marciapiedi lun
go il lato d ingresso ai soggiorni;

4) =Prolungemento degli impianti idrico e fognante di
ogni palazzina fino alla Via Gravinellis=

. La softoseritta Impresa SARDELLA Luigi, appaltatri
ce dei lavori principali

= DI EHIARA - - _ .

. @i accettare d gseguire i suddetti lavori alle con=-

dizioni stabilite nel contratte principale e con 1o

stesso ribasso d'astas= . A oI

Fatto, letto e sottoscritto.=



BRINTLSI,Ii 11 GENNAIO 1965

L'IMPRESA IL DIFQT_@'RE DEL LAVORI
—dellh g /\

w VIS™o ., ; ;

PRESI DENTE ')\

ULt te U.G.VALLARINO)
%\_\_ " ‘\\




