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GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
cxzzszzmseszs=s
Lavori di costruzione @i Case per Lavoratori in BRIN
P35S - Quartiere S.ELIA = 1° Lotto - Edifici 3°2 -
Alloggi n®60 « Legge 14.2.,1963 n®60 -
IMPRESA:s Luigi SARDELLA & Pigli - Fasamo
Inporto a base d'astlcccccescccscccccbod4,475.838.=
Contratto in corso.=
AALRAVANRAS

VERBALS DI CONSEGNA DEI LAVORL
sotto riserva di legge (art.337 Legge sui LL.PP,)

anann

L'anno millenovecentosettantuno il giorno quindici

del mese di Novembre in Breindisi si somo trovati:

I1 Dott.ing.Giovanni ROMA « Direttore dei Lavori;

Il Sig.Tommaso SARDELLA -« in rappresentanza della

Impresa.=

IL DIRETTORE DEL LAVORI 3

ViSTA la Delibera n®300 del 24.6.1971 con la guale il
Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. Ge-
stione Speciale Gescal approvava il progetto e
autorizzava 1l'appalto dei lavori;

VISTA 1'ardinansza con la quale veniva autorissata lae



consegna dei lavori sotto riserva di legge;
ha procedutn alla formale consegna dei lavori.=

Alla presenza centinua dell'limpresa ja proceduto
slla ricognizione del suwolo su cui dovranno sorgere
le palaszzine, ha Pfissato i necessari picchetti del
tracciato e, con la scorta dei disegni e del Capitd
lato Speciale 41 Appalto, ha FPormito spl poste le
spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie
per la esecuzione delle opere, dando lettura del Cg
pitolato Speciale dli Appalto.=

L*Impresa ha dichiarato di non averedifficeoltd -
o dubbieszze di sorta, 4i essere perfettamente edote
ta 4i tutti gli obblighi assunti e &1 accettare la
formale consegna senta sollevare accesione o riserva
alcuna, impegnandosi a porre subite inizio ai lavori
stessi.=

Il tempo utile per l'ultimaziome ded lavori, a
termini dell'art.10 del Capitolato Speciale di Appal
to & d1 giorni 360 (trecentosessanta) e pertanto very
rd a scadere il giorno ? Novembre 1972.=

Letto e conferaato viene gottoscritto dalle

parti.=
IL DIRSTTORE DELI LAVORIL
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