

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione 19-20-21-22⁹ lotto case popolari in Brindisi-Via Imperatore Adriano-Via Romolo.

Legge 2/7/1949, n. 408 - Esercizio 1955/56

Impresa: Antonucci Alberto

Importo contratto al netto £. 72.825.000

Contratto in data 21/9/1956 n. 1177 reg. a Brindisi il
28/9/1956 al n. 446 mod. I vol. 108

=====

ORDINE DI SERVIZIO N. 1

L'anno millenovecentocinquantesimo il giorno diciotto del mese di giugno in Brindisi:

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 21/9/1956;

VISTO la perizia suppletiva in data 28/10/1957;

VISTO la Provveditoriale n. 9064 del 31/5/1958 che approva la suddetta perizia suppletiva;

O R D I N A

all'Impresa Antonucci Alberto l'esecuzione dei suddetti lavori per un importo di £. 1.220.000 al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 21/9/1956 con lo stesso ribasso del 2,90%.

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta unica contabilità.

Per l'esecuzione di dette opere, il termine utile per l'ultimazione definitiva dei lavori viene prorogato di gg. quattordici e quindi verrà a scadere il giorno 4/7/1958.

Il presente ordine di servizio, in doppio originale viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Antonio...

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

