

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Rep. 22.10.77 - n. 865 - art. 68/a

Lavori di Int. str. e rifacimento allig. pedonale
in Portici alla Via Valtari e Via Sardelli
(loti: 3° e 4°)

Impresa Luigi Luongo & C. - Brindisi

2° ad albero
STATO (a) 6° avanz. dei lavori eseguiti a tutto il 25-7-78 19

CONTRATTO in data 3-10-77 - n. 5772 REGISTRATO R. 78
17-10-77 al n. 3884 - mod. 1 -

Importo del progetto a base d'asta	L.	<u>29.270.000</u>	Data della consegna	<u>6-11-77</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5,40%</u> per cento	L.	<u>27.689.420</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>11-11-77</u>
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>19-5-78</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	<u>84</u>
del quale impegnato			I lavori rimasero prorogati per gg.	
Per espropriazione L.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	<u>25-7-78</u>
» mag. lavori imprev. »			Giorni impiegati in più	
» lavori ad economia »			» » in meno	
» sorveglianza e dir. »				
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	28	Intellimento lathic.				
2	124	Intellimento fenelli alio	mq. 754.33	1300	980.629.7	✓
3	126	Copertura d'asfalto	mq. 754.33	1500	1.131.495.	✓
4	125	Lucano a piedi	mq. 754.33	2900	2.187.557.	✓
5	122	Lathic solari	mq. 754.33	300	226.299.	✓
6	151/b	Rivestimento plastico a Muntto	mq. 3379.55	2100	7.097.055	✓
7	56	Stilatura lauretana	mq. 361.38	1500	542.070	✓
8	151/a	Rivestimento plastico a fenelli	mq. 426.61	1900	810.559	✓
9	292/b	Muntura a bandi resine	mq. 1746.21	1650	2.881.246	✓
10	289	Sipitura di vitifera	mq. 287.83	1300	374.179	✓
11	291	Sipitura di infissi	mq. 2232.85	1000	2.232.850	✓
12	191	Pavimenti 60x60	mq. 33	22500	742.500	✓
13	194	Alimentari ginta	mq. 2706.2	750	2.029.500	✓
Comuni					24.945.156.	✓
Deboni il ribasso di circa del 5.40%					1.347.038.	✓
Lettano S.					23.598.118.	✓
Lettano S.					23.598.118.	✓
Lettano S.					23.598.118.	✓

(2215 Ing. Antonio LONGO)