

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI - Viale Liguria 11,
13, 15, e 17 - Lotto 23°. - (Perizia n° 11). -

IMPRESA: PENNETTA Francesco - Brindisi -

IMPORTO: dei lavori a base d'asta £. 31.340.000,=

CONTRATTO in data 29.5.1978, n°5839 di rep. -

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 2

L'anno millemovecentosettantotto il giorno 21 (ventuno) del mese di Settembre in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig. PENNETTA Francesco, titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20/3/1865, n.2248 in data 2/1/1978;
- VISTO il verbale di sospensione in data 9/8/1978;
- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni che determinavano la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i

lavori stessi vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Per la ultima zione dei lavori, restano pertanto disponibili 18 gg. naturali e consecutivi per cui la nuova scadenza viene fissata per il giorno 8 Ottobre 1978.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(PENNETTA Francesco)

Penetta



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)