

GESTIONE I. N. A. = CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----))0((-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN

DISI - Rione Commenda - Cant. 12188 -

IMPRESA : Consorzio Ravennate delle Cooperative di

Produzione e Lavoro di RAVENNA

CONTRATTO : n° 1801 del 16/7/1958 reg. a Brindisi il

30/7/1958 al n° 1322 Mod. 1 Vol. 112

ORDINE DI SERVIZIO N° 2

L'anno millenovecentosessanta il giorno ventidue
del mese di giugno in BRINDISI.-

Il sottoscritto Dott. Ing. Angelo D'ALONZO, Diretto
re dei Lavori :

VISTO il verbale di consegna in data 4/8/1958;

VISTO la perizia suppletiva in data 25/5/1959;

VISTO il verbale di sospensione in data 23/7/1959;

VISTO la nota n° 75/AG/A del 5/5/1960 che approva

la seconda parte della suddetta perizia, ine-

rente maggiori lavori di sistemazione esterna;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n° 2283 in data

6/6/1960 reg. a Brindisi il 21/6/1960 al n°

2250 Mod. 1 Vol. 115;

O R D I N A

All'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro di Ravenna l'esecuzione dei la-
vori per un importo complessivo di £. 4.913.000.=
al netto, agli stessi patti e condizioni del contrat-
to principale in data 16/7/1958 e con lo stesso ri-
basso del 7,89%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al con-
tratto principale e quelli di cui al presente ordi-
ne di servizio, sarà fatta unica contabilità.=

Il termine per l'ultimazione dei lavori rimane
fisso quello stabilito nel contratto principale e
cioè il 29/6/1960.=

Il presente ordine di servizio, in doppio origi-
nale, viene firmato dall'Impresa in segno di rice-
vuta.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Angelo D'ALONZO)

per ricevuta :

L'IMPRESA

CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BARI

marcello fano

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)



VISTO :
PRESIDENTE
(Carlo Ubaldo Vallarino)

[Signature]

[Signature]