

3 agni

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -

Quartiere C.E.P. - Lotti 11°, 12° e 13° - Leg

ge 26/10/1960 n° 1327 - Es. 1960/61 -

IMPRESA : Dott.Ing. Vincenzo GRAVILI = Lecce =

Importo a base d'asta L.101.500.000.==

Importo al netto del ribasso d'asta

del 10,43 %/° L. 90.913.550.==

CONTRATTO n° 4022 in data 7/5/1962 registrato a Brin

disi il 24/5/1962 al n° 1899 Mod.I;

ATTO AGGIUNTIVO n° 4319 in data 30/11/1963 registra-

to a Brindisi l'11/12/1963 al n°1125 Mod.I

AAAAAAAAAAAAAAAA

ORDINE DI SERVIZIO

P R E M E S S O :

- che con nota n° 35402 del 28 febbraio 1970 il Prov
veditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la
Puglia = BARI = ha fatto noto a questo Istituto il
maggior compenso di L. 16.130.000,00 (lire Sedici=
milionicentotrentamila) risultante dalla revisione
definitiva dei prezzi contrattuali dei lavori in
oggetto;

- che con Raccomandata A. R. n° 2366 in data 16 mar=

zo 1970 questo Ente informava l'Impresa di quanto gli era stato comunicato dal Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Puglia = Bari = e la invitava all'accettazione del compenso revisionale definitivo riconosciuto dallo stesso Provveditorato Regionale previo rilascio della dichiarazione liberatoria;

- che con Raccomandata A. R. datata 27 marzo 1970 la Impresa non accettava l'importo comunicatogli riservandosi di ricorrere alla Commissione Ministeriale per l'esame del ricorso sulla revisione dei prezzi.=

S I C O M U N I C A

all'Impresa Dott.Ing.Vincenzo GRAVILI ai sensi e per gli effetti del D. L. C. P. S. 6 dicembre 1947 numero 1501 e successiva circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 1746 del 14 settembre 1950 e Legge 23 ottobre 1963 n° 1481 l'offerta del maggior compenso di L. 16.130.000,00 (lire Sedicimilionicentotrentamila) a titolo di compenso revisionale definitivo dei prezzi contrattuali dei lavori in oggetto.=

Il presente ordine di servizio e' redatto in quadrupliche ~~esemplari~~ esemplare e sara' soggetto a registrazione fiscale.=

BRINDISI, 8 aprile 1970.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Vincenzo GRAVILI) (Dott.Ing. Giovanni ROMA)

il presente li

romano

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff/Con/te U.G.VALLARINO)



UFFICIO REGISTRO

BRINDISI

24 APR. 1970

*Alillecento +
3° originale*

3604/12

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE

At. Carmelo Rinaldi

Nulli

